「板新地區供水改善計畫二期工程」
99年度補助款執行情形查核報告

經濟部水利署

99年3月3日

「板新地區供水改善計畫二期工程」99年度補助款
執行情形查核意見
一、計畫執行進度

截至99年12月底止，計畫總累計執行進度：預定58.52%，實際58.96%，進度超前0.44%。

二、整體經費與補助款支用情形

(一)本計畫奉行政院95年12月29日院臺字第09500059312號函核定，期程6年，96~101年，行政院核定補助比例為50%，暫定補助經費23.858億元。
(二)本計畫本署99年度核列3億8,716萬9,000元補助臺北自來水事業處辦理板新地區供水改善計畫二期工程，已納入該處99年度預算－臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一、二階段及直潭淨水場第六座淨水處理設備工程等項下，業於99年度撥付臺北自來水事業處。
(二)本計畫截至99年底實支金額為2,045,125,724元，各分項工程實支金額如下：（如附查核報告表）
1.第二原水輸水幹線涵渠及隧道段工程，實支1,025,856,784元。

2.直潭淨水場第六座淨水處理設備工程，實支359,855,296元。

3.安華加壓站新建工程，實支140,601,479元。

4.安華新店線輸水管潛盾工程208,960,131元。

5.二清幹線信義支線工程，實支309,852,034元。
小計2,045,125,724元。
三、臺北自來水事業處內部控管機制
(一)依據「臺北市政府年度施政計畫選項管制考核作業要點」（詳如附件），針對重要指標工程經臺北市政府核定列管，由各機關研擬作業計畫（含綱要進度表及預算控制圖），於前一年度12月底前送市政府研考會審查後列入管制，各機關應於單月進度報表應於次月10日前函送審計部臺北市審計處，並副本送市政府研考會；雙月進度報表應於次月6日前奉核逕送市政府研考會，副本送審計處。

(二)臺北自來水事業處每月定期召開會議控管各工程執行情形。

四、計畫執行效益

本計畫完成後可增加調配新店溪水源供應板新地區47萬噸/日，共計調度水量可達100.5萬噸/日之自來水提供泰山、五股、八里、蘆洲、三重、中和、板橋、新莊、土城、樹林、鶯歌及三峽等地區民國110年用水需求。
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