經濟部水利署101年度「重要河川環境營造計畫」補助台南市政府辦理橋樑改建工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度：（102年2月底止）
    龜丹溪龜丹頂橋橋樑改建工程：預定進度：100％
實際進度：100％
二、整體經費與補助款支用情形：
    龜丹溪龜丹頂橋橋樑改建工程：
(1) 整體經費：本工程核定補助700萬元，已納入台南市政府，100年度預算發包後總工程費約需1,393萬7,954元，依據行政院95年12月14日院臺經字第0950057987號函示，橋樑改建工程由本署補助百分之五十經費計696萬8,977元。
(2) 補助款支用情形：本案屬跨年度工程本署100年度預算編列250萬元、 101年度446萬8,977元均已全數核撥並辦理決算，決算數為1,393萬7,954元(其中台南市政府自籌696萬8,977元，本署補助696萬8,977元)，另查本工程無結餘款與違約金。
三、內部控管機制：
（一）本工程已納入臺南市政府工程施工查核小組之查核案件，並已辦理查核完畢(臺南市政府101年3月2日府工採字第1010187564號函)。
     （二）農委會水保局台南分局已將本工程納入工程查核及進度檢討案件(農業委員會水保局臺南分局100年12月19日水保南保字第1002033874號函)。
四、計畫執行效益： 
配合曾文溪支流後旦溪原有通洪斷面不足而辦理龜丹頂橋改建，橋梁長度由原有33公尺增加至35公尺，高度亦配合計畫洪水位而提昇，可改善該附近地區淹水情形。
五、其他事項（會議結論）：
(一)本案奉經濟部核定工程名稱為「龜丹溪龜丹頂橋橋樑改建補助款」，另查臺南市政府亦以「龜丹溪龜丹頂橋橋樑改建補助」納入預算，惟採購單位以「龜丹頂橋復建工程」辦理發包，顯與原核定工程名稱不符，應請臺南市政府注意改進。
(二)本案工程契約書付款規定係工程完工一次撥付廠商工程款，導致已請撥經費尚未撥付廠商工程款及辦理轉正核銷，影響經費支用狀況，請於日後工程契約訂定時考量依工作期程分期撥付，以符合實際執行情形。
查核人員：

第六河川局：李憲榮
水  利  署：陳文信、賴宜靚（會計室）
            林建仲(工程事務組)
張百欣、黃月琴（河川海岸組） 

查核日期： 102 年3月 15日
