經濟部水利署辦理101年度「加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫」及「重要河川環境營造計畫」補助宜蘭縣政府辦理橋梁改建工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度：（102年3月15日止）
五十溪過港護岸、茄苳林堤段(四工區)防災減災工程(橋樑改建補助款)預定進度：87％；實際進度：86.6％。
二、整體經費與補助款支用情形：
(一)整體經費：核定補助經費814萬21元元，該府納入101年度預算辦理，工程發包總經費3,468萬元，尚未完工，工程款已撥付廠商1,192萬7,515元；截至102年3月已向本署第一河川局請撥732萬6018元，請該府儘速請撥賸餘款，並辦理經費核銷。
三、內部控管機制：
宜蘭縣政府已於100年12月23日發包，該府納入該府施工查核小組之查核案件並按期辦理工程估驗。
四、計畫執行效益： 
原五十溪過港之無名舊橋約於民國50多年間美援時期所興建，為雙跨RC橋樑(橋長20公尺，橋寬4公尺)並作為員山鄉主要交通連結橋樑措施。97年辛樂克颱風災害沖毀致交通中斷，員山鄉公所已辦理橋樑搶修及補強，為並配合本署第一河川局99年度辦理護岸新建工程並擴寬河道，公所已拆除本橋樑，本橋樑如興建可解決兩岸永和村、湖東村、湖西村、湖北村等數個村里民眾及車輛急迫通行需要。
五、其他事項（會議結論）：
(一)本橋樑改建補助款經費814萬21元，係由「100年度加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫」項下支應350萬元(工程編號:100-C-01010-004-005，100年度保留款)與「101年度重要河川環境營造計畫」項下支應464萬21元(工程編號:101-B-01010004-001)，因前述計畫辦理期程將於102年底截止，不再辦理保留，請宜蘭縣政府依相關規定，儘速辦理請款及相關核銷手續。
(二)本案工期270日曆天，請宜蘭縣政府按預定進度督促承包商如期如質完工並依「經濟部水利署補助橋梁、涵洞改建工程執行作業注意事項」完成結算補助與核銷手續。 
查核人員：

第一河川局：何寶貴、江仲翔
水  利  署：陳毓嶸(工務組)、劉明祐（主計室）、丁振興(土地管理組)、廖志勝（河川海岸組） 

查核日期： 102 年3月 15日
