經濟部水利署101年度「重要河川環境營造計畫」補助新北市政府辦理橋樑改建工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度：（102年2月底止）
辦理補助基隆河新長安橋改建工程1件：預定進度：100％；實際進度：100 ％。

二、整體經費與補助款支用情形：
(一)整體經費：本工程核定補助3億8,910萬5,000元，已納入該府99年度預算。發包後總工作費3億9,412萬4,671元，依據行政院95年12月14日院臺經字第0950057987號函示，橋樑改建工程由本署補助百分之五十，另接受補助改建之工程內容以不超出改建前功能為原則；本件橋樑改建工程(原橋寬10公尺，設計橋寬為13公尺)，本署依原橋寬10公尺比例補助百分之五十計1億5,158萬6,411元。

(二)補助款支用情形：
經查本件橋樑補助工程，本署截至101年度止計核撥1億3,469萬121元，實際支用1億3,469萬121元，該府尚有1,689萬6,290元未請撥；本工程已撥付廠商工程款3億2,256萬8,282元及物調款234萬1,594元。本補助工程已於101年12月18日完工，目前辦理驗收決算中，工程如有結餘款或違約罰款，應請依比例繳回。

三、內部控管機制：
新北市政府依據「新北市政府工務局公共工程品質督導作業執行計畫」及「新北市政府公共工程施工品質督導小組設置暨查驗作業要點」辦理。
四、計畫執行效益： 
(1) 工程內容：本工程位於汐止市，北起鄉友街於鄉長溪左岸跨越基隆河後沿縱貫鐵路西側銜接鄉長路，全線353公尺，引道122公尺，橋樑231公尺，包括橋樑、道路、大地、景觀、照明、附屬管線鋼支架工程及其他附屬工程。
(2) 工程效益：

1. 符合200年供水頻率之防洪標準，減少水患發生。
2. 紓解基隆河兩側聯絡之交通流量及鄰近道路交通壅塞問題。

3. 促進汐止地區繁榮與發展及提昇汐止地區交通運輸功能。

4. 採大跨度之景觀橋樑提昇地方景觀特色。
五、其他事項： 
查核人員：

第十河川局：陳小蜜(主計室)
水  利  署：陳照傑、黃月琴（河川海岸組）
鄒侑逹(工程事務組)
陳文信（主計室） 

查核日期： 102 年3月 13日
