「國土復育策略方案暨行動計畫」項下及「地下水保育管理計畫」項下辦理屏東縣「大潮州地下水補注湖第1期工程實施計畫」補助款執行情形查驗報告

經濟部水利署
100年6月
「97-99年度補助計畫─大潮州地下水補注湖第1期工程實施計畫」補助款執行情形查驗報告

一、計畫執行進度：
本署補助屏東縣政府辦理大潮州地下水補注湖第1期工程實施計畫委託服務及觀測井、取輸水工程等計17件，總計經費221,000,000元(97年「國土復育策略方案暨行動計畫」73,000,000元、98年「加強地下水補注推動計畫」48,000,000元、99年「地下水保育管理計畫」100,000,000元)，截至100年5月底，預定進度18.07％，實際進度17.60％。
二、整體經費與補助款支用情形：

97年「國土復育策略方案暨行動計畫」，補助款73,000,000元，辦理以下分項計畫（工程），本年度補助款核撥32,219,779元，已核銷金額計19,839,558元。
(1) 水文資料調查調查委託專案服務費及行政費7,874,781元，補助款核撥5,512,347元，已核銷4,436,096元，經查該案縣府已依約支付承商4,436,096元。

(2) 環境差異評估及生態調查委託服務費及行政費3.301,887元，補助款核撥2,311,321元，已核銷2,311,321元。經查該案縣府已依約支付承商2,527,980元。

(3) 水文氣象系統設計及監造委託服務費及行政費2,681,992元，補助款核撥2,681,992元，已核銷2,681,992元。經查該案縣府已依約將工款全數支付承商。

(4) 取輸水工程地質探測委託技術服務費及行政費4,125,673元，補助款核撥4,125,673元，已核銷4,125,673元。經查該案縣府已依約支付承商工款3,977,146元，及報支行政費及管理費148,524元。

(5) 大潮州地下水補注湖第1期工程設計委託技術服務費及行政費35,500,000元，補助款核撥10,652,532元，已核銷5,161,976元，經查該案縣府已依約將前列款項全數支付承商。

(6) 大潮州地下水補注湖第1期工程設計專案管理委託技術服務及行政費15,000,000元，補助款核撥6,935,914元，已核銷1,122,500元，經查該案縣府已依約支付承商工款1,122,500元。

(7) 輸水工工程3,874,327元，補助款核撥0元，已核銷0元。經查該案縣府已依約支付承商427,027元。
98年「加強地下水補助推動計畫」補助48,000,000元，辦理以下分項計畫（工程），本年度補助款核撥37,594,727元，已核銷金額計37,594,727元
(8) 水文氣象系統─觀測井工程及行政費11,883,307元，補助款核撥11,883,307元，已核銷11,883,307元。經查該案縣府已依約將工款全數支付承商，及報支行政費及管理費278,933元。

(9) 水文氣象系統─儀器及監測系統財務採購及行政費20,521,931元，補助款核撥20,521,931元，已核銷20,521,931元。經查該案縣府已依約將工款全數支付承商，及報支行政費及管理費1,077,002元。

(10) 水文氣象系統－儀器及監測系統財務採購－後續擴充附約，財務採購及行政費5,262,903元，補助款核撥5,189,489元，已核銷5,189,4891元。經查該案縣府已依約將工款全數支付承商。

(11) 大潮州地下水補注湖第1期工程設計委託技術服務費及行政費2,000,000元，補助款核撥0元，已核銷 0 元。

(12) 輸水工工程8,331,859元，補助款核撥0元，已核銷0元。
99年「地下水保育管理計畫」補助100,000,000元，辦理以下分項計畫（工程），本年度補助款核撥82,000,000元，已核銷金額計429,684元
(13) 「大潮州地下水補注湖第1期工程實施計畫」水工模型製作及試驗委託專業服務總計經費10,450,000元，本年度核列補助3,135,000元，已核撥3,135,000元，已核銷0元。

(14) 非都市土地開發許可案委託技術服務總計經費1,900,000元，本年度核列補助570,000元，已核撥570,000元，經查該案縣府已依約支付承商工款190,000元。

(15) 植栽斷根工程總計經費22,574,850元，本年度核列補助6,772,455元，已核撥6,772,455元，已核銷0元。

(16) 取水工工程總計經費88,047,602元，本年度核列補助26,414,281元，補助款核撥26,414,281元，經查該案縣府已依約支付承商工款239,684元。俟水工模型製作及試驗結果，再行函報工程會審查辦理復工。
(17) 輸水工工程總計經費145,784,249元，本年度核列補助63,108,264元，已核撥45,108,264元，已核銷0元。俟水工模型製作及試驗結果，再行函報工程會審查辦理復工。
三、屏東縣政府內部控管機制：

(1) 依據「縣政府建設推動重大公共建設」暨「屏東縣公共工程施工廠商品質管制規定」、「屏東縣政府工程施工查核小組作業辦法補充規定」、「屏東縣政府公共工程品質管理作業要點」辦理，針對該府核定列管項目，採平時考核及年終考成方式辦理。各機關需於每月10日前將列管計畫前月進度彙報該府計畫室，並需對進度落後者，應填寫說明落後原因及提出因應對策。

(2) 屏東縣政府每月定期召開推動重大公共建設會報，由縣長親自主持，控管各工程執行情形。 

(3) 依據「中央對直轄市及縣〈市〉政府補助辦法」規定，查本署97年10月20日經水文字第09751230520號函核定之「屏東縣地層下陷區國土復育計畫大潮州地下水補注湖第 1 期工程實施計畫」之「 97 - 98 年度屏東縣政府執行計畫書」已訂有管制考核與自我查核相關規定據以執行〈詳附件〉。
四、查驗意見：

1. 本計畫受查核之採購、契約及撥款等相關書面資料詳實完備。

2. 查本計畫各項委託或採購案件依該府與各承商所訂合約均需送PCM承商辦理審查後始可付款。惟專案管理計畫(PCM)發生權責時間晚於其他案件，致本計畫部分工作雖已完成，因審查作業未完成，卻無法辦理付款，影響整體執行進度，請縣府及PCM承商積極辦理審查作業，俾使經費執行率與實際進度相符。

3. 請屏東縣政府依「經濟部水利署辦理國土復育策略方案暨行動計畫補助執行要點」規定，於每月10日前檢附經費累計表填具實際支用數，並逐級核章供本署南區水資源局辦理轉帳核銷。
4. 乙方自主檢查表無量化，格式請參照工程會網站資料下載。

5. 相關督導及查驗公文程序需完備。

6. 「大潮州地下水補注湖第1期工程實施計畫」水工模型製作及試驗，請縣府儘速督辦完成，以免延誤工程設計書圖之修正與提報工程會審查之程序。
五、查驗人員：

水文技術組：  簡文奎、李榮崇 

工程事務組：  請假

會  計  室：  章惠美

南區水資源局：王盈欽、歐信宏、顏美惠

屏東縣政府：  林成川
查驗日期： 100 年06月 16日
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機關地址：台中市黎明路2段501號

承辦人：官彥均 02–37073082#3082

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國97年10月20日

發文字號：經水文字第09751230520號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：所送「屏東縣地層下陷區國土復育計畫大潮州地下水補注湖第 1 期工程實施計畫」之「 97 - 98 年度屏東縣政府執行計畫書」修正本一案，詳如說明，請  查照。

說明：

1、 復  貴府97年09月23日97年屏府水工字第 09701 94762 號函。

2、 除用地取得及拆遷補償一項仍需俟  行政院核復意見外，同意辦理所送「屏東縣地層下陷區國土復育計畫大潮州地下水補注湖第 1 期工程實施計畫」之「 97 - 98 年度屏東縣政府執行計畫書」修正本，檢還「 97 - 98 年度屏東縣政府執行計畫書(核定本)」乙份。

3、 本案97年度經費之撥付，將依本部97年9月24日研商「國土復育策略方案暨行動計畫」－經濟部97年度實施計畫提報程序及預算運用會議中「經濟部97年國土復育特別預算已經法定程序審議通過，故項下各項工作請加速執行；惟補助地方政府之相關經費，請俟『經濟部水利署辦理國土復育策略方案暨行動計畫補助執行要點』報院備查後，再予撥付」結論辦理，另檢附「經濟部水利署辦理國土復育策略方案暨行動計畫補助執行要點(草案)」供參。

4、 依據95年2月9日「大潮洲人工湖地下水補注計畫第一次會議」之「至於ASR示範場，俟本案奉核定再與南水局協議細節」結論，本署南區水資源目前ASR示範場並無相關計畫執行，請依據該會議結論，於本案測設工作執行前，會同南水局完成ASR場移交作業，以利管理事權統一。

5、 本計畫依行政院核定本內所列，「財務計畫係以砂石標售所得支應，不足部分由中央政府編列預算」，前二年鑑於無砂石收入支應，如由中央補助款先行支應者，應於計畫結束後，依實際執行數辦理結算，屆時中央補助款如大於工程總經費扣除砂石標售收入所得，則應予繳回補助款。

正本：屏東縣政府

副本：本署南區水資源局
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97～98年度屏東縣政府執行計畫書(核定本)
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補助單位：經濟部水利署
主辦單位：屏東縣政府

中華民國九十七 年九 月
陸、管制考核與自我查核

屏東縣政府經費計畫項目管制表

單位：萬元
	計畫編號
	
	實施期間
	97年10月 至

101年12月
	執行地點
	屏東縣

	主管機關
	
	主辦單位
	水利處

	主辦人員
	林成川
	主辦人員電話
	08-7320415轉3535
	協辦單位
	

	計畫緣起（計畫來源及成立經過）
	本計畫於行政院97年5月6日院臺經字第0970017412號函核定



	計畫目標及效益
	本計畫將於林邊溪上游之台糖公司萬隆農場作為人工湖區場址，藉由引入林邊溪豐水期原逕流入海的地面水，以人工湖導引補注地下含水層，以增加地下水資源之蓄涵量及減少地層下陷率，並附帶部分分洪、滯洪、減少水患等國土復育目標。

	實施要領（工作構想）
	

	預算使用計畫（經費來源、金額及用途）
	中央政府補助經費：61,433萬元。

砂石標售收益（300元/M3）：127,891萬元。

	管考基準
	

	職責區分
	

	協調或行政規定事項
	

	中長程計畫分年度（期）工作摘要即進度
	年度（期）
	工作要項

	
	第一年
	環境影響評估差異說明、補充調查規劃、用地取得、施工前環境監測、工程宣導及教育、第一期工程設計、水文氣象觀測系統建置

	
	第二年
	取水工程、輸水工程

	
	第三年
	地下水補注區工程、綠美化工程、監測系統工程

	
	第四年
	地下水補注操作與效益分析、第二期工程設計

	分項計畫分月工作摘要及進度

	分項

計畫
	97～98年度屏東縣政府執行計畫書
	權數

	
	
	%

	月份
	預定工作及摘要
	預定進度
	進度累計

	
	
	經費分配
	經費累計

	97年9月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導及教育
	0.00%
	0.00%

	
	
	0.0
	0.0

	97年10月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導及教育
	0.80%
	0.80%

	
	
	96.0
	96.0

	97年11月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導及教育、工程專案管理PCM、
	1.70%
	2.50%

	
	
	210.0
	306.0

	97年12月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導及教育、工程專案管理PCM、設計、取輸水工程地質探測、水文氣象觀測系統
	6.80%
	9.30%

	
	
	820.0
	1126.0

	98年 1月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理PCM、設計、地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償
	7.55%
	16.85%

	
	
	914.0
	2040.0

	98年 2月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理PCM、設計、地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償
	7.55%
	24.40%

	
	
	914.0
	2954.0

	98年 3月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理PCM、設計、地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償
	7.55%
	31.95%

	
	
	914.0
	3868.0

	98年 4月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理PCM、設計、地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償
	7.55%
	39.50%

	
	
	914.0
	4782.0

	98年 5月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理PCM、設計、地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償
	7.55%
	47.05%

	
	
	914.0
	5696.0

	98年 6月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理PCM、設計、地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償
	7.55%
	54.60%

	
	
	914.0
	6610.0

	98年 7月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理PCM、設計、地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償
	7.55%
	62.15%

	
	
	914.0
	7524.0

	98年 8月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理PCM、設計、地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償
	7.55%
	69.70%

	
	
	914.0
	8438.0

	98年 9月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理PCM、設計、地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償
	7.55%
	77.25%

	
	
	914.0
	9352.0

	98年10月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理PCM、設計、地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償
	7.55%
	84.80%

	
	
	914.0
	10266.0

	98年11月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理PCM、設計、地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償
	7.55%
	92.35%

	
	
	914.0
	11180.0

	98年12月
	環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理PCM、設計、地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償
	7.65%
	100.00%

	
	
	920.0
	12100.0


屏東縣政府補助經費計畫項目管制表

單位：萬元

	計畫編號
	
	計畫名稱
	大潮州地下水補注湖第1期工程實施計畫

	計畫期程
	4年
	經費預算
	
	實施地點
	屏東縣

	全年度預定工作目標及進度

	計畫

年度目標
	

	月   份
	預定工作摘要
	預定進度

（%）
	累計經費分配數（萬元）

	１
	
	
	

	２
	
	
	

	３
	
	
	

	４
	
	
	

	５
	
	
	

	６
	
	
	

	７
	
	
	

	８
	
	
	

	９
	
	
	

	１０
	
	
	

	１１
	
	
	

	１２
	
	
	


註：本表為年報表，工作計畫（非工程類計畫）均應填寫此表。
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