103年度「蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)」

預算執行查核報告
受查核單位：臺灣屏東農田水利會
經濟部水利署
104年3月16日
103年度「蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)」
補助臺灣屏東農田水利會工程執行及經費支用情形報告

一、計畫執行進度

    103年度補助臺灣屏東農田水利會辦理「蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)」計2件，截至104年2月底止，皆已完工決算。

二、經費與補助款支用情形

 (一)龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期)：

      1、整體經費：本工程總工作費976,000元，本署核定補助80%計780,800元，其經費支出用途與本署核定之內容相符。

      2、補助款支用情形：本工程補助款780,800元，已全數核撥，實際決算及核銷數780,800元，土方價值折讓費49,552元，已於103年11月28日繳回本署。

 (二)龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第2期)：

      1、整體經費：本工程總工作費552,000元，本署核定補助80%計441,600元，其經費支出用途與本署核定之內容相符，。

      2、補助款支用情形：本工程補助款441,600元，已全數核撥，實際決算及核銷數417,600元，工程結餘款24,000及土方價值折讓費28,320元已於104年1月13日繳回本署。

三、內部控管機制
主要依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控，凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因加以列管，惟因可歸責於廠商之事由，致工程進度落後達20％以上者，則另函文受補助單位要求承包廠商應確實依約執行，並積極趕趱，限期完成。
四、工程執行效益

（一）清淤增加水庫蓄水容量，提升水庫調蓄功能。
（二）維護水庫正常運作，確保水庫安全，並保障其下游居民生命財產安全。
五、結論
 （一）本計畫歷年已執行完成之工程，請屏東水利會善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（二）104年度核定工程辦理時，請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：

主計室：蔡玉春            
水源經營組：楊加地
查核日期：104年3月16日
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