104年度「水利會事業區外農田水利設施

更新改善計畫」預算執行查核報告
受查核單位：南投縣政府
經濟部水利署

105年3月
104年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」

南投縣政府查核報告
一、計畫執行進度

    八卦山旱灌計畫赤水地區灌溉管路佈設工程：
預定進度：100％
實際進度：100％
中明村6鄰農水路改善工程：
預定進度：100％
　　　　　　　　　　　　　　　　　實際進度：30％
大雁村3鄰農水路改善工程：
預定進度：100％
　　　　　　　　　　　　　　　　　實際進度：100％
二、經費與補助款支用情形

 (一)104八卦山旱灌計畫赤水池地區灌溉管路佈設工程 ，本案為補助工程，核定金額900,000元，已納入該府104年度第一次追加(減)預算- 水利治理業務-水利工程興建及搶修中，原工程發包總經費828,623元，該案辦理第1次變更預算後總經費為865,956元，本署負擔828,623元及該府負擔37,333元。截至104年底至本署請撥款項828,623元，工程已於104年12月29日完工，並於105年1月8日驗收決算，決算數為865,956元，經查無工程結餘款及罰款；本案已於105年3月底已辦理經費核銷轉正並完成決算作業，已辦理結案。
(二)中明村6鄰農水路改善工程，本案為補助工程，核定金額975,000元，已同意墊付，將納入該府105年度第一次追加(減)預算-水利治理業務-水利工程興建及搶修中，工程發包總經費1,073,279元，本署負擔975,000元及該府自籌款98,279元，本署尚未核撥經費，工程目前因現場開挖後泥濘無法施工，先行停工，再請設計監造公司重新評估，預計105年4月6日復工，105年6月30日前竣工驗收，目前工程進度為30%。請該府依據管考要點第五點之規定，請撥經費。
(三)大雁村3鄰農水路改善工程，本案為補助工程，核定金額275,000元，已同意墊付，將納入該府105年度第一次追加(減)預算-水利治理業務-水利工程興建及搶修中，工程發包總經費233,885元，本署已核撥233,885元，經查該工程已驗收完工，決算數為232,893元，工程剩餘款992元，請該府繳回剩餘款，送署辦理結案。
三、內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及本署所訂「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補捐助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。
四、計畫執行效益： 

(一) 八卦山旱灌計畫赤水地區灌溉管路佈設工程：
受益面積8公頃，灌溉管線446公尺，改善農民缺水之苦。
(二) 上中明村6鄰農水路改善工程：
受益面積9公頃，保障農民之土地不被沖蝕流失，改善農民農田之排水，排水溝172公尺、集水井1座、ψ60cm涵管9.6公尺。
(三) 大雁村3鄰農水路改善工程：
受益面積5公頃，保障農民之土地不被沖蝕流失，改善農民農田之排水，排水溝41公尺。
查核人員：水源經營組： 李苗宏  
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