經濟部水利署
查核105年度原始憑證留存民間團體案件紀錄
1、 查核計畫(案件)
 (一)類別：捐助
 (二)名稱：蓄水建造物更新及改善計畫(第二期)
 (三)受查機關名稱：臺灣苗栗農田水利會
 (四)原始憑證留存機關名稱：臺灣苗栗農田水利會
2、 計畫(案件)執行期間及完成情形
	項次
	工程名稱
	執行期程
	完成情形

	1
	104年度明德水庫清淤工程(陸挖)(第三期)
	104.05.28～
105.09.21
	已完成

	2
	明德水庫淤積調查及清淤策略計畫
	105.06.07～
105.10.07
	已完成

	3
	明德水庫監控設備及水文系統改善工程
	105.08.19～
105.11.26
	已完成

	4
	明德水庫壩趾周邊溢淹改善工程
	105.11.25～
106.02.24
	跨年度預算執行

	5
	大埔水庫壩區安全監控(視)系統擴充改善工程
	105.08.19～
105.11.26
	已完成

	6
	大埔水庫水工閘門框及水封更新改善工程
	105.10.06～
106.05.03
	跨年度預算執行中

	7
	劍潭水庫靜水池右岸護坡整治工程
	105.04.18～
105.06.16
	已完成

	8
	劍潭水庫蓄水範圍大河底一橋上游右岸護岸改善工程
	105.04.29～
105.06.27
	已完成

	9
	大埔水庫蓄水範圍獅山二橋左側護岸災害修復工程
	105.04.18～
105.06.16
	已完成

	10
	明德水庫蓄水區海棠島右側護岸改善工程
	105.11.07～
106.03.06
	跨年度預算

執行中

	11
	明德水庫壩趾滲漏調查及觀監測系統改善計畫
	105.12.02～
106.11.26
	跨年度預算

執行中

	12
	劍潭水庫蓄水區大坪林段408-1地號及大桃坪809段地號護岸整治工程
	105.12.09～
106.02.06
	跨年度預算

執行(已完成)


3、 經費編列、核定、撥付及賸餘款繳回情形    (單位：元)
	項次
	工程名稱
	經費編列
	經費核定
	累計

撥付數
	賸餘款
繳回

	1
	104年度明德水庫清淤工程(陸挖)(第三期)
	5,173,000
	5,173,000
	1,551,900
	1,517,967

	2
	明德水庫淤積調查及清淤策略計畫
	2,000,000
	1,909,280
	1,909,280
	-

	3
	明德水庫監控設備及水文系統改善工程
	6,500,000
	5,802,000
	5,802,000
	-

	4
	明德水庫壩趾周邊溢淹改善工程
	16,200,000
	(105)7,119,200
	7,119,200
	

	
	
	
	(106)1,779,800
	
	

	5
	大埔水庫壩區安全監控(視)系統擴充改善工程
	3,500,000
	2,608,800
	2,608,800
	待結案繳回

	6
	大埔水庫水工閘門框及水封更新改善工程
	6,650,000
	5,032,800
	5,032,800
	

	7
	劍潭水庫靜水池右岸護坡整治工程
	2,000,000
	1,586,400
	1,586,400
	應繳回576

	8
	劍潭水庫蓄水範圍大河底一橋上游右岸護岸改善工程
	3,500,000
	2,631,200
	2,631,200
	-

	9
	大埔水庫蓄水範圍獅山二橋左側護岸災害修復工程
	1,500,000
	1,172,000
	1,172,000
	-

	10
	明德水庫蓄水區海棠島右側護岸改善工程
	9,500,000
	(105)7,224,800
	7,224,800
	

	
	
	
	(106)1,806,200
	
	

	11
	明德水庫壩趾滲漏調查及觀監測系統改善計畫
	3,500,000
	(105)  583,575
	583,575
	

	
	
	
	(106)1,361,675
	
	

	12
	劍潭水庫蓄水區大坪林段408-1地號及大桃坪809段地號護岸整治工程
	5,000,000
	3,870,400
	3,870,400
	


4、 查核事項：
    抽核7件原始憑證保管及執行情形。
5、 查核結果
(一)104年度明德水庫清淤工程(第三期)：發包總經費517萬3,000元，中央全額補助，本案為跨年度案件，本署於104年度核撥1萬5,597元及105年度核撥153萬6,303元，累計核撥155萬1,900元。經查105年度苗栗水利會撥付廠商工程款2萬1,536元，累計核銷數為萬2萬1,536元，本工程已完工決算，決算經費為3萬3,933元，該水利會已繳回工程賸餘款151萬7,967元。

(二)明德水庫淤積調查及清淤策略計畫委託技術服務：發包總經費190萬9,280元，中央全額補助，本署已核撥190萬9,280元。苗栗水利會撥付廠商技術服務款184萬8,000元及管理行政費6萬1,280元，累計核銷數為190萬9,280元，本委託服務已辦理決算，決算經費為190萬9,280元。

(三)明德水庫監控設備及水文系統改善工程：發包總經費580萬2,000元，中央全額補助，本署累計核撥580萬2,000元。苗栗水利會撥付廠商工程款530萬元、空汙費1萬4,133元、管理費14萬8,927元及委託技術服務費33萬8,940元，累計核銷數為580萬2,000元，本工程已完工決算，決算經費為580萬2,000元。

(四)大埔水庫壩區安全監控(視)系統擴充改善工程：發包總經費326萬1,000元，中央補助80%為260萬8,800元，本署累計核撥260萬8,800元。苗栗水利會撥付廠商工程款282萬9,000元、空污費6,716元、委託技術服務費7萬7,187元及管理行政費7萬3,561元，累計核銷數為298萬6,464元，本工程已完工，尚未辦理結算作業，決算後尚有餘款應依補助比例繳回本署。

(五)劍潭水庫靜水池右岸護坡整治工程：發包總經費198萬3,000元，中央補助80%為158萬6,400元，本署已核撥158萬6,400元。苗栗水利會撥付廠商工程款186萬8,000元、空汙費6,227元及管理費10萬8,773元，累計核銷數為198萬3,000元，本工程已完工決算，工程決算經費為198萬3,000元。惟因本案管理費誤支劍潭水庫蓄水範圍大河底一橋上游右岸護岸改善工程旅費720元，請重新辦理決算，辦理繳回576元。

(六)劍潭水庫蓄水範圍大河底一橋上游右岸護岸改善工程：發包總經費328萬9,000元，中央補助80%為263萬1,200元，本署已核撥263萬1,200元。苗栗水利會撥付廠商工程款310萬元、空污費8,267元及管理費18萬733元，累計核銷數為328萬9,000元，本工程已完工決算，工程決算經費為328萬9,000元。

(七)大埔水庫蓄水範圍獅山二橋左側護岸災害修復工程：發包總經費146萬5,000元，中央補助80%為117萬2,000元，本署已核撥117萬2,000元。苗栗水利會撥付廠商工程款138萬元、空污費4,600元及管理費8萬400元，累計核銷數為146萬5,000元，本工程已決算，工程決算經費為146萬5,000元。

6、 查核結論

(一)已辦理完成之工程，請善盡維護管理工作，以發揮其效益。
(二)跨年度執行尚未完工部分，請積極辦理及續完成核銷結案，如有賸餘款應速繳回。
(三)「劍潭水庫靜水池右岸護坡整治工程」所支管理費誤支為「劍潭水庫蓄水範圍大河底一橋上游右岸護岸改善工程」旅費720元部分，請辦理決算修正，及繳回576元。
查核人員：

        主計室：楊淳涵

        水源經營組：邱士恩

查核日期：106年2月17日
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