經濟部水利署
查核105年度原始憑證留存民間團體案件紀錄
一、查核計畫(案件)
 (一)類別：捐助
 (二)名稱：蓄水建造物更新及改善計畫(第二期)
 (三)受查機關名稱：臺灣嘉南農田水利會
 (四)原始憑證留存機關名稱：臺灣嘉南農田水利會
二、計畫(案件)執行期間及完成情形
	項次
	工程名稱
	執行期程
	完成情形

	1
	德元埤、鹽水埤等水庫第4次安全評估計畫
	103.10.18～

105.02.28
	已完成

	2
	內埔子水庫風災復建工程(土木部分) 
	104.05.30～

105.08.24
	已完成

	3
	104年度烏山頭水庫大壩下游坡面改善工程
	105.01.18～

106.02.28
	跨年度預算

執行(已完成，估驗結算中)

	4
	105年度白河水庫洩洪廣播系統更新改善工程
	105.07.03～

105.11.29
	已完成

	5
	德元埤水庫水文監測系統更新改善工程
	105.08.24～

105.12.08
	已完成

	6
	六甲斷層後續調查及烏山頭水庫壩體安全改善設計
	105.09.23～

106.11.15
	跨年度預算執行中

	7
	內埔子水庫第4次安全評估計畫
	105.03.11～

106.01.30
	跨年度預算

執行(已完成，估驗結算中)

	8
	白河水庫淤積浚渫(配合嘉義縣民雄鄉運動公園整地工程)
	105.05.18～

105.12.01
	已完成

	9
	虎頭埤水庫0206美濃地震大壩緊急修護工程
	105.06.21～

105.07.31
	已完成

	10
	105年度烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程
	105.07.10～

105.11.15
	已完成

	11
	105年度德元埤水庫蓄水範圍(白鷺鷥坑0+000~0+300)改善治理工程
	105.10.08～

106.01.30
	跨年度預算

執行(已完成，估驗結算中)

	12
	白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更新改善工程
	105.10.02～

105.12.22
	已完成

	13
	白河水庫蓄水範圍(六溪里)護坡改善治理工程
	105.11.18～106.01.06
	跨年度預算

執行(已完成，估驗結算中)

	14
	105年度烏山頭水庫蓄水範圍(南勢坑段75地號)護岸修復工程
	105.11.11～106.01.24
	跨年度預算

執行(已完成，估驗結算中)

	15
	105年度德元埤水庫堤壩(0+590~0+690)邊坡緊急改善工程
	105.12.03～106.01.18
	跨年度預算

執行(已完成，估驗結算中)


三、經費編列、核定、撥付及賸餘款繳回情形    (單位：元)
	項次
	工程名稱
	經費編列
	經費核定
	累計

撥付數
	賸餘款(含違約金等)

繳回

	1
	德元埤、鹽水埤等水庫第4次安全評估計畫
	5,455,000
	4,364,000
	4,364,000
	41,436

	2
	內埔子水庫風災復建工程(土木部分) 
	7,020,579
	5,616,463
	5,616,463
	96,281

	3
	104年度烏山頭水庫大壩下游坡面改善工程
	36,095,193
	29,144,104
	29,144,104
	-

	4
	105年度白河水庫洩洪廣播系統更新改善工程
	12,000,000
	9,802,553
	9,802,553
	96,922

	5
	德元埤水庫水文監測系統更新改善工程
	1,500,000
	1,099,532
	1,099,532
	16,580

	6
	六甲斷層後續調查及烏山頭水庫壩體安全改善設計
	18,000,000
	10,431,768
	6,259,059
	-

	7
	內埔子水庫第4次安全評估計畫
	2,800,000
	2,166,154
	2,166,154
	-

	8
	白河水庫淤積浚渫(配合嘉義縣民雄鄉運動公園整地工程)
	6,500,000
	3,625,914
	3,625,914
	49,004

	9
	虎頭埤水庫0206美濃地震大壩緊急修護工程
	7,321,000
	5,166,146
	5,166,146
	28,036

	10
	105年度烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程
	7,500,000
	4,509,077
	4,509,077
	303,366

	11
	105年度德元埤水庫蓄水範圍(白鷺鷥坑0+000~0+300)改善治理工程
	9,000,000
	6,160,969
	6,160,969
	-

	12
	白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更新改善工程
	5,000,000
	4,751,758
	4,751,758
	103,067

	13
	白河水庫蓄水範圍(六溪里)護坡改善治理工程
	2,750,000
	2,649,753
	2,384,776
	-

	14
	105年度烏山頭水庫蓄水範圍(南勢坑段75地號)護岸修復工程
	4,000,000
	3,053,466
	3,053,466
	-

	15
	105年度德元埤水庫堤壩(0+590~0+690)邊坡緊急改善工程
	1,500,000
	678,401
	678,401
	-


四、查核事項：
    抽核8件原始憑證保管及執行情形。
五、查核結果
 (一)德元埤、鹽水埤等水庫第4次安全評估計畫：變更後委託總經費545萬5,000元，中央補助80%為436萬4,000元，本署累計核撥436萬4,000元，嘉南水利會撥付廠商528萬5,000元，累計核銷數為432萬2,564元，本委託服務已完成並辦理決算，工程決算經費為540萬3,206元（補助經費80%部分為432萬2,564元），該會已繳回工程賸餘款4萬1,436元。

 (二)內埔子水庫風災復建工程（土木部分）：變更後工程總經費702萬579元，中央補助80%為561萬6,463元，本署已核撥561萬6,463元。嘉南水利會撥付廠商工程款626萬464元、空污費1萬6,702元及設計監造費47萬5,795元，累計核銷數為552萬182元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為690萬228元（補助經費80%部分為552萬182元），該會已繳回工程賸餘款9萬6,281元。

(三)105年度白河水庫洩洪廣播系統更新改善工程：發包總經費980萬2,553元（中央全額補助），本署累計核撥980萬2,553元。嘉南水利會撥付廠商工程款930萬元及空污費2萬4,800元，累計核銷數為970萬5,631元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為970萬5,631元，該會已繳回工程賸餘款9萬6,922元。

(四)德元埤水庫水文監測系統更新改善工程：發包總經費137萬4,416元，中央補助80%為109萬9,532元，本署累計核撥109萬9,532元。嘉南水利會撥付廠商工程款129萬5,000元及空污費4,317元，累計核銷數為108萬2,952元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為135萬3,691元（補助經費80%部分為108萬2,952元），該會已繳回工程賸餘款1萬6,580元。

(五)白河水庫淤積浚渫（配合嘉義縣民雄鄉運動公園整地）工程：發包總經費362萬5,914元（中央全額補助），本署累計核撥362萬5,914元。嘉南水利會撥付廠商工程款335萬元及空污費10萬6,720元，累計核銷數為357萬6,910元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為357萬6,910元，該會已繳回工程賸餘款4萬9,004元。

(六)虎頭埤水庫0206美濃地震大壩緊急修護工程：變更後工程總經費645萬7,682元，中央補助80%為516萬6,146元，本署累計核撥516萬6,146元。嘉南水利會撥付廠商工程款622萬2,494元及設計監造費88萬5,692元，累計核銷數為516萬6,146元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為721萬5,565元（中央補助經費部分為516萬6,146元），該會已繳回瀝清混凝土刨除料折價款5,760元及逾期違約金2萬2,276元(合計2萬8,036元)。

(七)105年度烏山頭水庫放淤（水力抽泥）工程：發包總經費563萬6,346元，中央補助80%為450萬9,077元，本署已核撥450萬9,077元。嘉南水利會撥付廠商工程款476萬7,000元、空污費1萬2,712元及放淤濃度監測採樣費25萬4,603元，累計核銷數為420萬5,711元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為525萬7,139元（補助經費80%部分為420萬5,711元），該會已繳回工程賸餘款30萬3,366元。

(八)白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更新改善工程：發包總經費475萬1,758元(中央全額補助)，本署已核撥475萬1,758元。嘉南水利會撥付廠商工程款448萬元及空污費1萬1,947元，累計核銷數為464萬8,691元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為464萬8,691元，該會已繳回工程賸餘款10萬3,067元。

六、查核結論

(一)已辦理完成之工程，請善盡維護管理工作，以發揮其效益。
(二)跨年度執行尚未完工部分，請積極辦理及續完成核銷結案，如有賸餘款應速繳回。
查核人員：

        主計室：賴宜靚
        水源經營組：邱振義

查核日期：106年2月21日
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