表1：「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-水庫集水區保育治理」工作項目102年度查核表

	受核單位
	嘉義縣政府
	會核單位
	
	編號
	

	執行年度
	102
	計畫件數
	6
	查核日期
	103年3月12日

	查核結果：是○；否×

	計畫工作內容查核情形
	查核事項與結果
	

	項次
	工作計畫內容
	計畫經費執行情形(截至102年12月底)單位：元
	是否依核定之工作項目(包含辦理事項)計畫內容執行
	是否依規定之程序辦理
	是否依規定之進度及資料請款
	是否依規定完成計畫執行及成果審查
	尚未核銷經費是否依規定併入下年度內繼續支用(專款專用)。
	備註

	
	提報

99-105

執行計畫內容
	102年

執行工作項目
	預算數

(原核定金額)
	預算書
	累計請款數
	已核銷金額
	尚未核銷金額
	
	
	
	
	
	

	一
	加速集水區保育治理
	番路鄉公田村等農路改善工程
	2,000,000
	1,880,000
	0
	0
	0
	是
	是
	是
	否
	否
	

	
	
	大埔鄉和平村等農路改善工程
	3,500,000
	3,160,000
	0
	0
	0
	是
	是
	是
	否
	否
	

	
	
	大埔鄉西興村等農路改善工程
	3,100,000
	2,418,000
	0
	0
	0
	是
	是
	是
	否
	否
	

	
	
	大埔鄉茄苳村、阿里山鄉里佳村等農路改善工程
	1,800,000
	1,700,000
	0
	0
	0
	是
	是
	是
	否
	否
	

	
	
	大埔鄉永樂村等農路改善工程
	1,600,000
	1,440,000
	0
	0
	0
	是
	是
	是
	否
	否
	

	
	
	嘉149線道路水土保持及路面維護工程
	4,900,000
	4,533,000
	1,266,000
	0
	1,266,000
	是
	是
	是
	否
	否
	

	
	總計
	16,900,000
	15,131,000
	1,266,000
	0
	1,266,000
	
	
	
	
	
	

	備註：依據「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫水資源作業基金經費撥付管考要點」規定辦理向經濟部水利署請款事宜。


表2：「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-水庫集水區保育治理」查核意見及建議表

	受 核單 位
	嘉義縣政府
	會核

單位
	
	編號
	

	執行年 度
	102
	計畫

件數
	6
	查核

日期
	  103年3月12日

	查核項目
	查核意見及建議
	備 註

	是否依核定之工作項目(包含辦理事項)計畫內容執行
	各項工作依核定之工作項目執行。
	

	是否依規定之程序辦理
	各項工作依規定之程序辦理。
	

	是否依規定之進度及資料請款
	是，惟請嘉義縣政府未來辦理工程經費請撥時，應於請款明細表載明材料試驗費、空氣汙染防制費、工程管理費及規劃設計監照費等費用明細。
	

	是否依規定完成計畫執行及成果審查。
	本次查核嘉義縣政府102年辦理6項工程，均未及於年底前辦理完工驗收，請嘉義縣政府依「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫水資源作業基金經費撥付管考要點」第11條規定，於年度結束前填具「歲出應付款保留申請表」連同契約或證明文件，送本署彙整申請保留，核准後始可續執行。
	

	尚未核銷經費是否依規定併入下年度內繼續支用(專款專用)。
	有關當年度尚未核銷經費部分，請嘉義縣政府依「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫水資源作業基金經費撥付管考要點」第9條規定辦理核銷作業。
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