表1：「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-水庫集水區保育治理執行計畫」之「水庫集水區土地合理利用規劃」工作項目102年度查核表

	受核單位
	內政部營建署
	會核單位
	
	編號
	

	執行年度
	102
	計畫件數
	6
	查核日期
	103年3月6日

	查核結果：是○；否×

	計畫工作內容查核情形
	查核事項與結果
	

	項次
	工作計畫內容
	計畫經費執行情形(截至102年12月底)單位：元
	是否依核定之工作項目(包含辦理事項)計畫內容執行
	是否依規定之程序辦理
	是否依規定之進度及資料請款
	是否依規定完成計畫執行及成果審查
	尚未核銷經費是否依規定併入下年度內繼續支用(專款專用)。
	備註

	
	提報

100-104
執行計畫內容
	102年

執行工作項目
	預算數

(原核定金額)
	累計請款數
	計畫核銷金額
	尚未核銷金額
	
	
	
	
	
	

	一
	都市計畫檢討
	變更曾文水庫特定區計畫、大埔都市計畫(配合水庫治理及穩定供水)書圖重製暨專案通盤檢討(委辦)
	10,000,000
發包金額
9,660,000
	6,279,000
	3,864,000
	2,415,000
	是
	是
	是
	是
	是
	

	二
	
	變更烏山頭水庫風景特定區計畫(配合水庫治理及穩定供水)書圖重製暨專案通盤檢討(委辦)
	6,000,000
發包金額
5,680,000
	3,692,000
	2,272,000
	1,420,000
	是
	是
	是
	是
	是
	

	三
	區域計畫檢討
	曾文南化烏山頭水庫集水區土地合理利用規劃之適宜性分析暨土地使用檢討(委辦)
	19,000,000
發包金額
18,550,000
	18,550,000
	14,098,000
	4,452,000
	是
	是
	是
	是
	是
	

	四
	曾文南化烏山頭水庫集水區土地合理利用規劃實施計畫─總顧問及成果宣導案(委辦)
	18,000,000
發包金額
17,800,000
	17,800,000
	9,790,000
	8,010,000
	是
	是
	是
	是
	是
	

	五
	曾文水庫特定區大埔都市計畫烏山頭水庫風景特定區計畫1/1000數值地形測量重製轉繪(委辦)
	80,000,000
發包金額
77,000,000
	77,000,000
	77,000,000
	0
	是
	是
	是
	是
	-
	

	六
	「曾文南化烏山頭水庫集水區土地合理利用規劃實施計畫─辦理區域計畫及都市計畫之檢討、變更、審議與協調作業計劃」(自辦)
	42,000,000
	25,000,000
	12,284,102
	12,715,898
	是
	是
	是
	是
	是
	

	備註：依據「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫水資源作業基金經費撥付管考要點」規定辦理向經濟部水利署請款事宜。


表2：「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-水庫集水區保育治理執行計畫」之「水庫集水區土地合理利用規劃」查核意見及建議表

	受 核單 位
	內政部營建署
	會核

單位
	
	編號
	

	執行年 度
	102
	計畫

件數
	6
	查核

日期
	  103年3月6日

	查核項目
	查核意見及建議
	備 註

	是否依核定之工作項目(包含辦理事項)計畫內容執行
	有關「曾文南化烏山頭水庫集水區土地合理利用規畫實施計畫─辦理區域計畫及都市計畫之檢討、變更、審議與協調作業計畫」，計畫成果建議除配合辦理本穩定供水計畫各項子計畫建設所需之都市計畫變更及通盤檢討、區域計畫行政協調外，應將計畫成果製作成報告書供後續成果之展現。
	

	是否依規定之程序辦理
	各項工作依規定之程序辦理。
	

	是否依規定之進度及資料請款
	各項工作依規定之進度及資料請款。
	

	是否依規定完成計畫執行及成果審查。
	各項工作依規定完成計畫執行及成果審查。
	

	尚未核銷經費是否依規定併入下年度內繼續支用(專款專用)。
	各項工作尚未核銷經費依規定併入下年度內繼續支用。
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