表1：「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-水庫集水區保育治理」工作項目102年度查核表

	受核單位
	臺南市政府
	會核單位
	
	編號
	

	執行年度
	102
	計畫件數
	3
	查核日期
	103年3月10日

	查核結果：是○；否×

	計畫工作內容查核情形
	查核事項與結果
	

	項次
	工作計畫內容
	計畫經費執行情形(截至102年12月底)單位：元
	是否依核定之工作項目(包含辦理事項)計畫內容執行
	是否依規定之程序辦理
	是否依規定之進度及資料請款
	是否依規定完成計畫執行及成果審查
	尚未核銷經費是否依規定併入下年度內繼續支用(專款專用)。
	備註

	
	提報

99-105

執行計畫內容
	102年

執行工作項目
	原核定金額
	預算書
	累計請款數
	已核銷金額
	尚未核銷金額
	
	
	
	
	
	

	一
	加速集水區保育治理
	102年度南化水庫集水區範圍周邊道路維護改善工程
	10,800,000
	9,229,000
	9,046,183
	0
	9,046,183
	是
	是
	是
	是
	是
	

	
	
	南化水庫集水區範圍周邊道路改善工程
	7,100,000
	6,374,617
	2,545,242
	0
	2,545,242
	是
	是
	是
	是
	是
	

	
	
	六甲區北勢坑支線道路擋土牆改善工程
	2,700,000
	2,584,488
	1,912,385
	0
	1,912,385
	是
	是
	是
	是
	是
	

	
	總計
	20,600,000
	18,188,105
	13,503,810
	0
	13,503,810
	
	
	
	
	
	

	備註：依據「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫水資源作業基金經費撥付管考要點」規定辦理向經濟部水利署請款事宜。


表2：「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-水庫集水區保育治理」查核意見及建議表

	受 核單 位
	臺南市政府
	會核

單位
	
	編號
	

	執行年 度
	102
	計畫

件數
	3
	查核

日期
	  103年3月10日

	查核項目
	查核意見及建議
	備 註

	是否依核定之工作項目(包含辦理事項)計畫內容執行
	各項工作依核定之工作項目執行。
	

	是否依規定之程序辦理
	有關臺南市政府102年調整道路水土保持及路面維護經費案，調整後經費需求未逾原總補助額度，本署原則尊重，倘未來再有調整經費之需求時，建請及早對轄內各區全面檢視之，確認是否有其他仍需辦理道路水土保持之區域，以免影響本計畫整體執行進度。
	

	是否依規定之進度及資料請款
	各項工作依規定之進度及資料請款。
	

	是否依規定完成計畫執行及成果審查。
	依政府採購法施行細則第94條規定，無初驗程序者，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後30日內（契約另有規定者，從其規定）辦理驗收，建議臺南市政府注意時效。
	

	尚未核銷經費是否依規定併入下年度內繼續支用(專款專用)。
	臺南市政府執行水庫集水區保育治理工作項目，102年度共有3件工程，已依規定之進度辦理請款，請於撥付廠商工程款後，儘速檢送經費累計表到署核銷。
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