經濟部水利署

水資源作業基金公益支出102年度第1次查核表 
	受核單位
	宜蘭縣宜蘭市政所
	會核單位
	第一河川局
	編號
	1

	補助年度
	101
	計畫件數
	工程：  2    非工程：  1 
	查核日期
	102年3月19日

	查核項目
	依據
	查核意見及建議
	備 註

	受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？ 
	(A)第7點
	皆納入101年度預算並相符。
	

	是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？
	(A)第11點
	依核定補助計畫內容及經費執行，有辦理變更，業依規定報送河川局。
	

	共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？
	(B)第14條
	無共通性資材採購。
	

	屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？
	(A)第13點
	「宜蘭市社區道路及通安全設施改善工程通安全設施改善工程」依規定辦理決算，而「宜蘭市梅洲慈航宮廁整修改善工程」尚未完工。
	

	非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？
	(A)第13點
	未將執行成果報告書送第一河川局備查，嗣後請宜蘭市公所依規定辦理。
	

	計畫完成後，有無繳回結餘款？ 
	(A)第7點
	「宜蘭市社區道路及通安全設施改善工程通安全設施改善工程」及「101年關懷社區環保暨珍惜水資源宣導活動-社區福利」計畫無結餘款，「宜蘭市梅洲慈航宮廁整修改善工程」尚未完工。
	

	有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？
	(A)第10點
	2件工程案件未於年底前完成，已於101年12月19日依規定送河川局同意繼續辦理。
	

	其   他
	
	
	


註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。

經濟部水利署

水資源作業基金公益支出102年度第1次查核表 
	受核單位
	彰化縣二水鄉公所
	會核單位
	第四河川局
	編號
	2

	補助年度
	101
	計畫件數
	工程：  3   非工程：  0 
	查核日期
	102年3月21日

	查核項目
	依據
	查核意見及建議
	備 註

	受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？ 
	(A)第7點
	1.「二水鄉光化、源泉等村道路及排水改善工程」及「二水鄉員集路及光文路等週邊道路及排水改善工程」有納入101年度預算，惟預算書內未敘明補助明細，請二水鄉公所改進。
2.「二水鄉倡和村引水橋改建工程」未及於101年度納入預算，於102年度補納入，請二水鄉公所改進於補助當年度納入預算。
	

	是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？
	(A)第11點
	依核定計畫執行，無辦理變更。
	

	共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？
	(B)第14條
	均為工程案件，無分批辦理採購情事。
	

	屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？
	(A)第13點
	「二水鄉光化、源泉等村道路及排水改善工程」及「二水鄉倡和村引水橋改建工程」依規定辦理決算，惟未於決算後1個月內將決算資料送河川局，請二水鄉公所依規定辦理。
	

	非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？
	(A)第13點
	未辦理「非工程」計畫。
	

	計畫完成後，有無繳回結餘款？ 
	(A)第7點
	均無結餘款。
	

	有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？
	(A)第10點
	「二水鄉員集路及光文路等週邊道路及排水改善工程」及「二水鄉倡和村引水橋改建工程」未於年底前完成，且未依規定送河川局同意繼續辦理，嗣後請二水鄉公所依規定辦理。
	

	其   他
	
	
	




經濟部水利署

水資源作業基金公益支出102年度第1次查核表 
	受核單位
	高雄市政府
	會核單位
	第七河川局
	編號
	3

	補助年度
	101
	計畫件數
	工程：  3   非工程：  0 
	查核日期
	102年3月26日

	查核項目
	依據
	查核意見及建議
	備 註

	受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？ 
	(A)第7點
	3件計畫皆未納入101年度預算，於102年度補納入，而「旗山溪地景橋改善工程交通維持計畫(新旗山橋路型調整)」預算書內未敘明補助明細，請高雄市政府改進。
	

	是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？
	(A)第11點
	「高雄市大樹區高屏溪行水區臨時性垃圾長遷移計畫場址臨時保護設施計畫」有辦理計畫內容變更，且依規定送河川局備查。
	

	共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？
	(B)第14條
	均為工程案件，無分批辦理採購情事。
	

	屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？
	(A)第13點
	「旗山溪地景橋改善工程交通維持計畫(新旗山橋路型調整) 」及「高雄市大樹區高屏溪行水區臨時性垃圾長遷移計畫場址臨時保護設施計畫」尚未完工，「茂林區排水改善工程計畫」依規定辦理決算，惟未於1個月內將決算資料送河川局，請高雄市政府未來依規定辦理。
	

	非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？
	(A)第13點
	未辦理「非工程」計畫。
	

	計畫完成後，有無繳回結餘款？ 
	(A)第7點
	「旗山溪地景橋改善工程交通維持計畫(新旗山橋路型調整) 」及「高雄市大樹區高屏溪行水區臨時性垃圾長遷移計畫場址臨時保護設施計畫」尚未完工。「茂林區排水改善工程計畫」無結餘款。
	

	有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？
	(A)第10點
	「旗山溪地景橋改善工程交通維持計畫(新旗山橋路型調整) 」及「高雄市大樹區高屏溪行水區臨時性垃圾長遷移計畫場址臨時保護設施計畫」尚未完工。「茂林區排水改善工程計畫」未於年底前完成，且均未依規定送河川局同意延期，嗣後請高雄市政府依規定辦理。
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