104年度「對國內團體之捐助」經費
原始憑證留存受捐助單位查核紀錄
捐助機關：臺灣嘉南農田水利會
執行計畫：

  -蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)

  -曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫
一、審計機關同意捐助民間團體經費原始憑證留存受捐助單位之日期及文號：105年3月8日以經水計字第10509011780號函送審計部「本署及所屬同意104年度原始憑證留存執行機關明細表」在案。
二、整體捐助計畫概況

（一）蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)
	名稱
	內容
	目的
	預算別
	核定金額
(請款)(元)
	結報金額

(元)
	備註

(單位:元)

	1.六甲斷層調查及對烏山頭水庫安全影響與因應對策計畫
	1.地電阻作業

2.鑽探作業

3.安全評析

4.研提因應對策
	確實掌握六甲斷層位置及探討對水庫安全可能影響，並適當提出改善對策參考
	資本門
	6,259,748
	6,052,198
	1.核銷

(102)年度：1,325,000
(103)年度：4,858,521
(104)年度：收回以前年度支出131,323
2.結算繳回207,550

	2.內埔子水庫風災復建工程(第一期-監測視與警報部分)
	1.施設監測視設備

2.施設警報系統
	適當掌握壩體及庫水放流安全
	資本門
	4,074,263
	3,980,985
	1.核銷

(103)年度：3,358,481
(104)年度：622,504
2.結算繳回93,278

	3.德元埤、鹽水埤等水庫第4次安全評估計畫
	1.基本資料蒐集

2.安全檢查

3.補充調查試驗

4.校核分析與評估
	依「水利建造物檢查及安全評估辦法」規定辦理之定期安全評估
	資本門
	4,364,000
	3,426,414

(執行中)
	1.核銷

(103)年度：1,171,200
(104)年度：2,255,214


	4.103年度虎頭埤水庫大壩下游坡改善工程
	1.下游坡面坍滑改善

2.縱橫向排水改善
	因受颱風暴雨影響辦理必要改善，以確保水庫安全
	資本門
	2,886,268
	2,870,402
	1.核銷

(103)年度：1,421,308
(104)年度：1,449,094
2.結算繳回15,866

3.設計違約金繳回28,024

	5.103年度白河水庫蓄水範圍(險潭坑)治理工程
	1.水庫蓄水範圍坡面坍落改善

2.坡頂截排水改善
	因受颱風暴雨影響辦理改善，以確保水庫蓄水範圍坡面穩定，減少落淤
	資本門
	3,817,371
	3,720,816
	1.核銷
(103)年度：1,152,671
(104)年度：2,568,145
2.結算繳回96,555


	6.103年度白河水庫淤積浚渫(陸挖)工程
	辦理庫區淤積清理
	增加水庫庫容
	資本門
	6,411,460
	5,494,407
	1.核銷

(103)年度：1,923,438
(104)年度：3,570,969
2.結算繳回917,053

	7.內埔子水庫風災復建工程(土木部分)
	1.壩體下游坡面沖蝕改善

2.縱橫向排水改善
	因受康芮颱風暴雨影響辦理必要改善，以確保水庫安全
	資本門
	5,616,463
	1,264,696
(執行中)
	1.核銷1,050,470
2.暫付保留214,226

	8.104年度白河水庫淤積浚渫(水力抽泥)工程
	辦理庫區淤積浚渫
	增加水庫庫容
	資本門
	6,213,500
	6,170,191
	1.核銷6,170,191
2.結算繳回43,309

	9.104年度白河水庫淤積浚渫(陸挖)工程
	辦理庫區淤積清理
	增加水庫庫容
	資本門
	3,572,385
	3,343,094
	1.核銷3,343,094
2.結算繳回229,291


（二）曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫

	名稱
	內容
	目的
	預算別
	核定金額
(請款)(元)
	結報金額

(元)
	備註

(單位:元)

	水庫蓄水範圍(含保護帶)治理

	1.蓄水範圍崩塌地及野溪整治-104年度烏山頭水庫蓄水範圍(南勢坑等3處)治理工程
	辦理庫區保育治理
	降低水庫落淤
	經常門
	6,193,480
	6,189,132
	1.核銷6,189,132

2.結算繳回4,348

	2.蓄水範圍崩塌地及野溪整治-104年度烏山頭水庫蓄水範圍(東勢湖坑等3處)治理工程
	辦理庫區保育治理
	降低水庫落淤
	經常門
	4,365,761
	4,359,773
	1.核銷4,359,773

2.結算繳回5,988

	3.蓄水範圍崩塌地及野溪整治-104年度烏山頭水庫蓄水範圍(中坑等3處)治理工程
	辦理庫區保育治理
	降低水庫落淤
	經常門
	5,868,631
	5,853,366
	1.核銷5,853,366

2.結算繳回15,265

	4.104年度烏山頭水庫蓄水範圍(野溪淤積清疏)治理工程
	辦理庫區保育治理
	降低水庫落淤
	經常門
	2,202,086
	2,194,968
	1.核銷2,194,968

2.結算繳回7,118

	5.白河水庫集水區範圍圖資製作委託技術服務
	水庫集水區管理
	水庫水資源永續管理
	經常門
	1,525,773
	1,523,139
	1.核銷1,523,139

2.結算繳回2,634

	漂流木及淤積清除

	6.104年度烏山頭水庫淤積浚渫工程
	辦理庫區淤積清理
	增加水庫庫容
	經常門
	6,900,043
	5,992,682
	1.核銷5,992,682

2.結算繳回907,361

	7.烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程
	辦理庫區淤積清理
	增加水庫庫容
	經常門
	6,510,157
	6,429,257
	1.核銷6,429,257

2.結算繳回80,900

	8.烏山頭水庫灌溉用水放淤規劃
	辦理庫區淤積清理調查規劃
	增加水庫庫容
	經常門
	5,355,000
	4,266,491

(執行中)
	1.核銷

(102)年度：3,189,160

(103)年度：1,057,920

(104)年度：19,411 

	9.烏山頭水庫土砂整治治理成效評估委託技術服務
	辦理庫區保育治理及清疏成效調查
	增加水庫庫容
	經常門
	2,407,686
	1,432,759

(執行中)
	1.核銷1,432,759



	新烏山嶺引水隧道工程(總經費2,774,000,000元)

	10.新烏山嶺引水隧道工程-環境監測委託技術服務
	辦理水庫隧道工程施工環境監測
	確實掌握施工期間周邊環境變化，並辦理必要改善，將影響降至最低
	經常門
	28,920,952
	3,274,506

(執行中)
	1.核銷

(103)年度：1,465,789

(104)年度：1,808,717

	11.新烏山嶺引水隧道工程-基本設計及施工監造委託技術服務
	辦理隧道工程基本設計及施工階段監造
	依工程施工程序辦理
	經常門
	56,000,000
	11,620,919
(執行中)
	1.核銷

(102)年度：3,013,422

(103)年度：7,295,616

(104)年度：1,311,874

	12.新烏山嶺引水隧道工程
	辦理隧道工程施工
	依工程施工程序辦理
	經常門
	2,514,679,614
	61,961,726

(執行中)
	1.核銷61,961,726


三、查核案件、對象及依據

（一）蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)
	查核案名稱
	查核金額(元)
	查核對象
	查核依據
	查核日期
	預算別
	備註

	1.六甲斷層調查及對烏山頭水庫安全影響與因應對策計畫
	6,052,198
	臺灣嘉南農田水利會(主計室及業務執行單位)
	經濟部水利署蓄水建造物更新及改善計畫補助管考要點
	104.03.24
	資本門
	-

	2.內埔子水庫風災復建工程(第一期-監測視與警報部分)
	3,980,985
	臺灣嘉南農田水利會(主計室及業務執行單位)
	
	104.03.24
	資本門
	-

	3.德元埤、鹽水埤等水庫第4次安全評估計畫
	3,426,414
	臺灣嘉南農田水利會(主計室及業務執行單位)
	
	104.03.24
	資本門
	-

	4.103年度虎頭埤水庫大壩下游坡改善工程
	2,870,402
	臺灣嘉南農田水利會(主計室及業務執行單位)
	
	104.03.24
	資本門
	-

	5.103年度白河水庫蓄水範圍(險潭坑)治理工程
	3,720,816
	臺灣嘉南農田水利會(主計室及業務執行單位)
	
	104.03.24
	資本門
	-

	6.103年度白河水庫淤積浚渫(陸挖)工程
	5,494,407
	臺灣嘉南農田水利會(主計室及業務執行單位)
	
	104.03.24
	資本門
	-

	7.內埔子水庫風災復建工程(土木部分)
	1,264,696
	臺灣嘉南農田水利會(主計室及業務執行單位)
	經濟部水利署蓄水建造物更新及改善計畫補助管考要點
	104.03.24
	資本門
	-

	8.104年度白河水庫淤積浚渫(水力抽泥)工程
	6,170,191
	臺灣嘉南農田水利會(主計室及業務執行單位)
	
	104.03.24
	資本門
	-

	9.104年度白河水庫淤積浚渫(陸挖)工程
	3,343,094
	臺灣嘉南農田水利會(主計室及業務執行單位)
	
	104.03.24
	資本門
	-


（二）曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫

	查核案名稱
	查核金額(元)
	查核對象
	查核依據
	查核日期
	預算別
	備註

	1.蓄水範圍崩塌地及野溪整治-104年度烏山頭水庫蓄水範圍(南勢坑等3處)治理工程
	6,189,132
	臺灣嘉南農田水利會(主計室及業務執行單位)
	曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫水資源作業基金經費撥付管考要點 
	104.03.24
	經常門
	-


四、原始憑證抽核情形

（一）蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)

1、個別查核案件
	抽核金額(元)
	抽核比率(%)
	抽核筆數(筆)

	36,323,203
	100
	9


2、原始憑證保管情形：良好
3、憑證銷毀情形：無
4、捐助經費產生利息：無
   5、衍生收入收繳情形：繳回違約金28,024元。
（二）曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫

1、個別查核案件

	抽核金額(元)
	抽核比率(%)
	抽核筆數(筆)

	6,189,132
	8.33
	1


2、原始憑證保管情形：良好
3、憑證銷毀情形：無

4、捐助經費產生利息：無

   5、衍生收入收繳情形：無

五、查核結果及處理情形

（一）蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)

1、查核結論

(1)六甲斷層調查及對烏山頭水庫安全影響與因應對策計畫：發包總經費679萬6,000元，變更後總經費為782萬4,685元，中央補助80%為625萬9,748元，本署累計核撥625萬9,748元，水利會撥付廠商工程款752萬8,685元，累計核銷數為605萬2,198元，本計畫已結案，結算金額為756萬5,247元，該會已繳回工程賸餘款20萬7,550元。

(2)內埔子水庫風災復建工程(第一期-監測視與警報部分)：發包總經費509萬2,829元，中央補助80%為407萬4,263元，本署已核撥407萬4,263元，水利會撥付廠商工程款460萬元、設計監造費34萬9,600元，累計核銷數為398萬985元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為497萬6,231元，該會已繳回工程賸餘款9萬3,278元。

(3)德元埤及鹽水埤水庫第4次安全評估計畫：發包總經費488萬元，變更後總經費為545萬5,000元，中央補助80%為436萬4,000元，本署累計核撥342萬6,414元，水利會撥付廠商工程款380萬元，累計核銷數為342萬6,414元，本工程目前執行中。

(4)103年度虎頭埤水庫大壩下游坡面改善工程：發包總經費296萬1,058元，變更後總經費為360萬7,836元，中央補助80%為288萬6,268元，本署累計核撥288萬6,268元，水利會撥付廠商工程款336萬733元、設計監造費20萬6,720元及空污費1萬6,258元，累計核銷數為287萬402元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為358萬8,003元，該會已繳回工程賸餘款1萬5,866元及違約金2萬8,024元。

(5)103年度白河水庫蓄水範圍(險潭坑)治理工程：發包總經費384萬2,236元，變更後總經費為381萬7,371元，中央全額補助，本署累計核撥381萬7,371元，水利會撥付廠商工程款363萬3,837元及空污費9,573元，累計核銷數為372萬816元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為372萬816元，該會已繳回工程賸餘款9萬6,555元。

(6)103年度白河水庫淤積浚渫(陸挖)工程：發包總經費641萬1,460元，中央全額補助，本署累計核撥641萬1,460元，水利會撥付廠商工程款543萬元及空污費1萬4,480元，累計核銷數為549萬4,407元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為549萬4,407元，該會已繳回工程賸餘款91萬7,053元。

(7)內埔子水庫風災復建工程(土木部分)：發包總經費526萬9,567元，變更後總經費為702萬579元，中央補助80%為561萬6,463元，本署已核撥126萬4,696元，水利會撥付廠商工程款76萬元及設計監造費24萬1,512元，累計核銷數為105萬470元，本工程目前執行中。

(8)104年度白河水庫淤積浚渫(水力抽泥)工程：發包總經費621萬3,500元，中央全額補助，本署已核撥621萬3,500元，水利會撥付廠商工程款587萬7,000元及空污費1萬5,672元，累計核銷數為617萬191元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為617萬191元，該會已繳回工程賸餘款4萬3,309元。

(9)104年度白河水庫淤積浚渫(陸挖)工程：發包總經費357萬2,385元，中央全額補助，本署已核撥357萬2,385元，水利會撥付廠商工程款325萬1,524元及空污費8,671元，累計核銷數為334萬3,094元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為334萬3,094元，該會已繳回工程賸餘款22萬9,291元。

2、收回未符用途之支出項目及金額：無

3、通知檢討改進事項及改善措施

(1)歷年已執行完成之工程，請臺灣嘉南農田水利會善盡維護及管理工作，以發揮 其效益。
(2)跨年度執行尚未完工部分，請臺灣嘉南農田水利會積極辦理施工及核銷結案。
（二）曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫
1、蓄水範圍崩塌地及野溪整治-104年度烏山頭水庫蓄水範圍(南勢坑等3處)治理工程：發包總經費619萬3,480元，中央全額補助，本署已核撥619萬3,480元，水利會撥付廠商工程款584萬7,000元及空污費1萬5,592元，累計核銷數為618萬9,132元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為618萬9,132元，該會已繳回工程賸餘款4,348元。

六、以前年度缺失事項後續之追蹤覆核

        相關水庫設施更新改善後，整體維護及管理工作執行尚屬良好。
七、其他(例如：委託會計師查核情形)

        無
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