經濟部水利署

水資源作業基金公益支出105年度第1次查核表 
	受核單位
	南投縣政府
	會核單位
	第三、四河局
	編號
	3

	補助年度
	104
	計畫件數
	工程： 3件   非工程： 1件  
	查核日期
	105年6月22日

	查核項目
	依據
	查核意見及建議
	備 註

	受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？ 
	(A)第7點
	均納入年度預算，並與補助經費相符
	

	是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？
	(A)第11點
	均依核定內容及經費執行，未涉及變更
	

	共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？
	(A)第7點

(B)第14點
	無涉共通性資料採購
	

	屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？
	(A)第13點
	依規定辦理決算，其中南投市南營路1K處北牌樓、順溪南北路道路改善工程，決算後1個月未將決算資料送河川局，嗣後決算資料請依規定期程函送河川局。
	

	非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？
	(A)第13點
	查八卦山高地旱灌水源設施保聘用及用電維護計畫非屬工程案件，並未製作執行成果報告書，嗣後補助計畫非屬工程者，請製作「執行成果報告書」，並函送河川局備查。
	

	計畫完成後，有無繳回結餘款？ 
	(A)第7點
	均無結餘款
	

	有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？
	(A)第10點
	均依核定計畫期程辦理，未有無法完成情形。
	

	其   他
	
	1. 決算書編製未填列日期（僅填列年月），嗣後請依實填列，俾供審酌是否符合作業期程之規定。
2. 南投市南營路1K處北牌樓、順溪南北路道路改善工程，施工前、中、後相片部分未標註拍攝日期，嗣後請加註日期。
	


註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。
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