考核評分表
工程名稱：離島地區供水改善計畫(金門地區)
執行單位：金門縣政府
	項次
	評分項目
	評分標準
	配分
	自評分
	複評分
	考核意見

	1
	簽約進度
	1.進度超前者10分
2.進度符合者8分
3.進度落後10天以內者6分
4.進度落後11~20天者4分
5.進度落後21~30天者2分
6.進度落後超過30天者0分
	10
	8
	8
	本工程106年2月13日決標簽約，進度尚符。

	2
	施工進度
	1.進度超前者30分
2.進度符合者25分
3.進度落後5％以內者20分
4.進度落後5~10％者15分
5.進度落後10~15％者10分
6.進度落後15~20％者5分
7.進度落後超過20％者0分
	30
	30
	30
	本工程截至106年12月31日，預定進度17.97%，實際進度25.41%，進度超前7.44%。

	3
	請款進度
	1.各期均於10天內請款者10分
2.有一次未於10天內請款者8分
3.有二次未於10天內請款者6分
4.有三次未於10天內請款者4分
5.四次均未於10天內請款者2分
	10
	10
	8
	本工程12月15日進度達25%，縣府12月28日來函請款，未達10天內請款規定。

	4
	經費核銷
	1.按次辦理經費核銷者10分
2.有一次未辦理經費核銷者8分
3.有二次未辦理經費核銷者6分
4.有三次未辦理經費核銷者4分
5.有四次未辦理經費核銷者0分
	10
	10
	10
	均按次辦理經費核銷。

	5
	預算執行率
	1.預算執行率100％者30分
2.預算執行率90~99％者27分
3.預算執行率80~89％者24分
4.預算執行率70~79％者21分
5.預算執行率60~69％者18分
6.預算執行率50~59％者15分
7.預算執行率40~49％者12分
8.預算執行率30~39％者9分
9.預算執行率20~29％者6分
10.預算執行率10~19％者3分
11.預算執行率0~9％者0分
	30
	27
	24
	預算預定執行數181,585仟元，實際執行數161,698仟元，執行率89.05%。

	6
	成果報告
	1.依限提出成果報告者10分
[bookmark: _GoBack]2.逾期30天內提出成果報告者5分
3.逾期30天以上提出成果報告者0分
	10
	5
	5
	縣府106年2月26日提送成果報告，屬逾期30天內提出成果報告。

	7
	行政作業一
	工程執行後，未於每季結束後次月10日內將相關資料提送本署者扣2分
	-
	
	
	符合規定。

	8
	行政作業二
	未於年度結束後15日內檢送公款補助經費工作報告者扣2分
	-
	
	
	107年1月12日府工水字第1070003637號函報署，符合規定。

	9
	行政作業三
	未於年度結束後15日內填具歲出應付款保留申請表二份連同契約或證明文件，送本署彙陳行政院申請保留者扣2分
	-
	
	
	107年1月12日府工水字第1070003637號函報署，符合規定。

	10
	行政作業四
	未於隔年2月底前函送考核表自評結果進行書面考核複評者扣2分
	-
	
	
	107年2月26日府工水字第1070014817號函報署，符合規定。

	合計
	
	
	100
	90
	85
	


註：預算執行率＝（實支數＋賸餘數）÷核定數
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