[bookmark: _GoBack]考核評分表
工程名稱：離島地區供水改善計畫(金門地區)
執行單位：金門縣政府
	項次
	評分項目
	評分標準
	配分
	自評分
	複評分
	考核意見

	1
	簽約進度
	1.進度超前者10分
2.進度符合者8分
3.進度落後10天以內者6分
4.進度落後11~20天者4分
5.進度落後21~30天者2分
6.進度落後超過30天者0分
	10
	8
	8
	本工程106年2月13日決標簽約，進度符合。

	2
	施工進度
	1.進度超前者30分
2.進度符合者25分
3.進度落後5％以內者20分
4.進度落後5~10％者15分
5.進度落後10~15％者10分
6.進度落後15~20％者5分
7.進度落後超過20％者0分
	30
	30
	30
	本工程計畫期程至107年12月底，實際執行於107年8月27日竣工，進度超前。

	3
	請款進度
	1.各期均於10天內請款者10分
2.有一次未於10天內請款者8分
3.有二次未於10天內請款者6分
4.有三次未於10天內請款者4分
5.四次均未於10天內請款者2分
	10
	10
	6
	1.107年第一期款分配於4月，縣府5月14日請款。
2.第二期款分配於8月，縣府10月8日請款。
3.有二次未達10天內請款規定。

	4
	經費核銷
	1.按次辦理經費核銷者10分
2.有一次未辦理經費核銷者8分
3.有二次未辦理經費核銷者6分
4.有三次未辦理經費核銷者4分
5.有四次未辦理經費核銷者0分
	10
	10
	10
	均按次辦理經費核銷。

	5
	預算執行率
	1.預算執行率100％者30分
2.預算執行率90~99％者27分
3.預算執行率80~89％者24分
4.預算執行率70~79％者21分
5.預算執行率60~69％者18分
6.預算執行率50~59％者15分
7.預算執行率40~49％者12分
8.預算執行率30~39％者9分
9.預算執行率20~29％者6分
10.預算執行率10~19％者3分
11.預算執行率0~9％者0分
	30
	24
	30
	107年度預算預定執行數311,347仟元，實際執行數311,347仟元(實支數270,754仟元、已執行應付未付數40,593仟元)，執行率100%。

	6
	成果報告
	1.依限提出成果報告者10分
2.逾期30天內提出成果報告者5分
3.逾期30天以上提出成果報告者0分

	10
	10
	0
	縣府於107年3月6日始提送成果報告，屬逾期30天以上提出成果報告。

	7
	行政作業一
	工程執行後，未於每季結束後次月10日內將相關資料提送本署者扣2分
	-
	
	
	符合規定。

	8
	行政作業二
	未於年度結束後15日內檢送公款補助經費工作報告者扣2分
	-
	
	
	108年1月14日府工水字第1080004306號函報署，符合規定。

	9
	行政作業三
	未於年度結束後15日內填具歲出應付款保留申請表二份連同契約或證明文件，送本署彙陳行政院申請保留者扣2分
	-
	
	
	108年1月14日府工水字第1080004306號函報署，符合規定。

	10
	行政作業四
	未於隔年2月底前函送考核表自評結果進行書面考核複評者扣2分
	-
	
	-2
	108年3月6日府工水字第1080017888號函報署，未於隔年2月底前函送。

	合計
	
	
	100
	92
	82
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