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中華民國103年度
	決議、附帶決議及注意事項
	辦理情形

	項次
	內容
	

	總預算案
壹、通案決議部分

	二
	查「文康活動費」之編列於法無據，且與業務推廣無關，此時正值政府財政赤字節節攀升，各部門應撙節支出、同舟共濟之際，故將中央政府各機關之「文康活動費」減列20%。
	遵照辦理。

	三
	歷年中央政府各機關車輛養護費及辦公器具養護費之編列標準浮動，且依其性質，應可視各機關實際需求編列，而非統一按人頭方式編列；且我國中央政府長期推動「政府機關及學校四省專案計畫」，更應撙節支出，非增列預算。爰刪減中央政府各機關「車輛及辦公器具養護費」9億5,088萬5,000元之5%，計4,754萬4,000元，並要求未來年度「車輛養護費」及「辦公器具養護費」之編列，應據各年度需求，如實編列。
	遵照辦理。

	四
	針對103 年度中央政府總預算案中，有關各部會及所屬皆編列有「大陸地區旅費」預算，主要是支應派員進行兩岸開會、談判、考察等交流業務；惟鑑於中國對台政策仍堅守「一中原則」立場，其官員來台參加活動皆公開大肆宣傳「一中政策」，更何況是面對我國至中國參與交流的官員，中國欲進行統戰企圖顯已昭然若揭，實不宜編列預算支應與中國太過頻繁之交流，就連國際專家都建議台灣應該要放緩兩岸交流。準此，為使國家政策更加優質化，公務人員本應選擇與更進步、更自由的歐、美國家交流，以參照學習先進國家之優良施政做法，而非讓台灣生存與發展「僅有一條與中國結合之路」；爰針對各部會及所屬編列之「大陸地區旅費」預算，統刪10%。
	遵照辦理。

	七
	針對103年度中央政府總預算案「業務費」項下「教育訓練費」科目合計編列15億9,147萬7,000元，經查，其中內含「對現職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費等教育費」。有鑑於公務人員進修費用依規定雖可申請部分補助，但細節乃授權各機關學校得視預算經費狀況而定，可知公務人員進修費用實非必須應給予之補助；此外，進修人員甚至還可因此申請公假上課，實不合理。加以近年來更發現公務人員違規到中國進修情形嚴重之問題發生，「連論文題目都是中國指定的」，恐已涉及國家安全疑慮。準此，對現職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費等教育費預算，自103年度起，就公餘時間與業務相關之進修核予補助。
	遵照辦理。

	八
	依據審計部決算審核報告指出，過去政府辦理政令宣導採購，曾發生未編有專項預算，逕由相關科目勻支經費辦理(如由各工作計畫之業務費支應等)，…由各項工作計畫之業務費支應辦理廣告或宣導，勢將排擠其他業務支出，值此政府財政困難之際，為能有效監督控管執行成效，允宜透過編列專項預算方式，明確列示各機關辦理廣告或宣導之計畫，俾有效監督控管。102年度立法院審議預算亦通過決議要求「103年度起，各機關編列政策宣導經費，應於預算書表內將經費編列情形妥適表達，以利國會及社會大眾監督。」。103年度起，除依立法院要求妥適表達編列之專項宣導經費，除突發事件所需外，不得動支任何經費進行宣導。
	遵照辦理。

	九
	補充保費健保新制開辦已滿1年，此案執政當局蠻橫堅持錯誤政策，令國人備感痛心。立法院於審議102年度中央政府總預算時曾做決議：「為求全民健康保險制度之永續健全發展，呼籲政府體察民意，勿將社福團體與非營利組織辛苦募集的社會資源強徵補充保費。現行法令制度對於身為扣費義務人的民間團體將造成可預見的嚴重影響，因此我們提出兩點強烈訴求：一、行政院應要求各部會及各級政府將社福團體所大幅提升的補充保費費用納入經費需求考量。……」，而行政院遂於102年4月30日公布補助原則，「社福團體如因執行政府委託或補助計畫而增加保費負擔，由各機關於年度預算調整支應，倘預算執行經費確有不敷，再由各機關循程序報請動支第二預備金；未來年度則納入經費需求考量。」
　　經查，102年度社福團體執行政府委託或補助計畫時，並未得到各部會及各級政府就增加之補充保費負擔予以額外補助，反而因招標之統包金額變相由社福團體自行吸收，讓社福團體的財務更加捉襟見肘。爰要求行政院應督促各機關及各級政府就社福團體因執行政府委託或補助計畫而增加之補充保費負擔，納入經費需求。
	遵照辦理。

	十
	中央各機關單位辦理人力派遣採購作業，除應公開招標外，派遣契約中之勞動者權益亦應與正式職工維持同工同酬、同待遇原則；各機關單位並應同時針對未來業務人力之規劃進行全盤檢討，派遣員工人數不得新增。
	遵照辦理。

	十二
	目前中央政府各機關單位補助團體或個人之經費，雖已公布補助對象，但對於補助對象所在之縣市別等則未予公布，為利瞭解政府補助資源分配之情形，爰要求中央政府各機關補助團體或個人之經費，應增列直轄市或縣市別，就獲補助團體或個人可歸屬之直轄市或縣市分別列示。
	遵照辦理。

	十四
	針對經濟部、行政院農業委員會及內政部營建署於103年度單位預算項下，皆編列「易淹水地區後續治理及維護管理計畫」，共計編列17億9,980萬2,000元(計畫期程預定為103至108年，總經費計635億元，分6年辦理)，有鑑於經濟部在「易淹水地區水患治理計畫」之成效檢討報告未盡詳實且後續治理計畫尚在草案階段，即逕行編列後續計畫預算；然立法院現已為即將屆滿之「水患治理特別條例」，重新針對「流域綜合治理特別條例草案」(預計經費上限為600億元，分6年執行，以特別預算編列)，刻正進行朝野黨團協商中。囿於目前國家財政拮据，為避免政府預算及資源重複投入造成浪費，爰要求經濟部、行政院農業委員會及內政部營建署應會同相關單位，俟「流域綜合治理特別條例草案」於立法院三讀通過後，除應加強治理計畫之監督管理及考核機制，並應重新檢討是項後續治理計畫預算重複編列造成中央政府總預算排擠問題與繼續編列之必要性。
	(一)本署原考量「水患治理特別條例」即將屆期，為持續協助地方政府加速治水，爰於103年度本署單位預算編列「易淹水地區後續治理及維護管理計畫」。

(二)103年度通過之法定預算已將「易淹水地區後續治理及維護管理計畫」全數刪減，目前僅依立法院103年1月14日三讀通過之「流域綜合治理特別條例」編列「流域綜合治理計畫第1期(103至104年)特別預算」，爰無預算及資源重複投入造成浪費之情事。

(三)「流域綜合治理計畫」將比照前期「易淹水地區水患治理計畫」設置推動小組、審查工作小組及考核工作小組，負責計畫審查、督導、管制考核及困難協助等工作，確保計畫每項工程的執行，均經過三層審查機制予以嚴格把關，依據當地水患的嚴重程度、保護人口的多寡，排定治理的優先順序，以確保治水成效。

	貳、各組審查決議部分
經濟委員會審議結果
歲入部分

經濟部

	一
	經濟部水利署103年度編列「罰款及賠償收入」8,295萬元及「規費收入」1,554萬元，惟查該署辦理河川區域管理與違章案件查處執行情形成效不佳，截至102年7月底，「罰款及賠償收入」以前年度轉入歲入保留數高達3億0,910萬9,000元尚待清理，審計部查核該署101年度辦理河川區域管理與違章案件查核結果亦指出，各河川局辦理河川區域占用行為之清查及排除作業欠缺積極作為，歷時13年仍未完成清查及有效排除占用行為，造成河防安全隱憂，且對於未收繳罰款之清理與催繳作業，未善盡管理責任並積壓延誤執行，肇致收繳比率偏低，以及經濟部水利署對於所屬河川局執行河川區域管理作業未善盡監督責任等相關缺失，經濟部水利署應予積極改善，並就歲入保留數清理進度提出專案考核，落實革新行政效能。
	(一)本署自88年起接管中央管河川管理工作，即積極辦理河川區域清查及違規排除工作。迄今累計已清查違規占用面積超過15,000公頃，排除面積超過5,500公頃，輔導合法申請超過3,800公頃。惟河川區域為開放空間且幅員廣大，有限的河川管理人力與經費，將優先處理對河防安全影響較大的違規行為，爰除透過持續清查及排除違規行為外，亦配合適宜的教育宣導及對違規行為者處以行政裁罰等併為改善管理手段。

(二)河川區域之「房屋、工廠」，本署已配合行政院核定內政部「違章建築處理方案」，研訂「拆除河川區域內違建執行計畫」，期程自100年7月至103年12月底執行；其他違規占用行為亦另成立「中央管河川區域占用行為排除計畫」，計畫期程自102至106年底。

(三)針對未收繳罰款案件之移送行政執行及後續債權管理作業執行，經檢討已要求本署所屬河川局改進逐案分類列管，並積極執行後續催繳及再移送作業等。

(四)本署將定期或不定期督導河川區域管理與違章案件查處執行情形，督導結果並納入每年河川管理督導成果考核，另將持續每半年召開相關檢討及控管會議。

	二
	經濟部水利署103年度編列「罰款及賠償收入」8,295萬元及「規費收入」1,554萬元，但截至102年7月底「罰款及賠償收入」以前年度轉入數累計高達3億餘元，顯見經濟部水利署辦理河川區域管理與違章案件查處執行情形成效不佳。爰此，要求經濟部水利署應針對執行成效不佳進行檢討改進，俾增進政府財政效能。
	(一)河川區域之「房屋、工廠」，本署已配合行政院核定內政部「違章建築處理方案」，研訂「拆除河川區域內違建執行計畫」，期程自100年7月至103年12月底執行；其他違規占用行為亦另成立「中央管河川區域占用行為排除計畫」，計畫期程自102至106年底。

(二)針對未收繳罰款案件之移送行政執行及後續債權管理作業執行，經檢討已要求本署所屬河川局改進逐案分類列管，並積極執行後續催繳及再移送作業等。

(三)本署將定期或不定期督導河川區域管理與違章案件查處執行情形，督導結果並納入每年河川管理督導成果考核，另將持續每半年召開相關檢討及控管會議。

	經濟委員會審議結果
歲出部分

經濟部

	五
	經查經濟部水利署第九河川局管理之花蓮市環保公園海岸線，因海岸線流失，淘空現有海岸線而導致過去掩埋於環保公園下之垃圾流入海洋，不僅有污染海洋問題也產生惡臭味，嚴重影響地區居民生活品質，經濟部水利署應立即會同行政院環境保護署共同解決海岸淘空引起的污染問題。
	環保公園海岸區域屬花蓮縣政府所主管事業性海堤範圍，中央目的事業主管機關為行政院環保署，經本署與行政院環保署協商，環保署將補助縣政府辦理環保公園短、中、長期處理方案規劃，短、中期方案採優先評估環保公園臨海側部分垃圾分年移除並退縮至波浪溯升高後方之安全處處理，以防止垃圾環境汙染。而長期處理方案將配合地方民眾及相關單位之共識，以移除花蓮市環保公園及二期衛生掩埋場所有範圍舊垃圾為目標，確保花蓮近海無汙染。

	歲出部分第13款經濟部主管

	一
	有鑑於水庫周邊民眾長期無法飲用自來水，請經濟部水利署於6個月內提出「全國各地水庫周邊鄉鎮接飲自來水專案計畫」，並請經濟部向行政院爭取104年度經費辦理。
	(一)為改善偏遠無自來水地區民眾用水需求，目前本署刻正執行行政院核定之101~104年「無自來水地區供水改善計畫」(第二期)；其中103年度預算3億元，104年度編3億元。

(二)本署已於103年1月6日透過修訂「無自來水地區供水改善計畫自來水延管工程申請及管考作業要點」，於水庫週邊採匡列30%特定專案經費方式辦理，使有限經費優先照顧弱勢地區發揮最佳效益。
(三)刻正整體檢討以往年度計畫執行成效，研議自105年起擴大年度執行能量、爭取預算提報第三期計畫，該新興計畫預計亦將針對水庫週邊部分採專案匡列經費方式辦理，以改善水庫週邊地區無自來水，俟陳報行政院核定後據以實施。

	六
	台灣已經進入已開發國家之列，卻仍有民眾無法使用自來水，依據台灣自來水股份有限公司的統計，至民國102年6月底，全台灣仍有167.3萬民眾沒有自來水可用，自來水普及率雖為92.74%，但屏東縣、苗栗縣、南投縣、台東縣、新竹縣、花蓮縣、嘉義縣、彰化縣等縣市的自來水普及率比全國平均值還低。尤其是許多水庫周邊的民眾貢獻土地建成水庫，讓大多數國民能免於缺水之苦之餘，自己卻仍然沒有自來水可用，實在是政府施政的諷刺。但是政府卻沒有對於這些民眾的犧牲小我的情形展現出大我的體恤之情，經濟部水利署雖然針對無自來水地區，編列「自來水地區供水改善計畫」，評比方式卻是將所有的無自來水案例放進同一種評分標準。行政院長江宜樺於立法院第8屆第4會期施政報告質詢時，曾公開表示「將對水庫集水區內的無自來水區域，以專案補助方式設置自來水管線」，此舉彰顯行政部門重視水庫集水區民眾的長年犧牲，然而至今行政部門仍未提出明確規劃，若依照民國103年度的預算編列狀況，並沒有任何以專案補助水庫集水區的無自來水的方案，爰此提出決議，請經濟部督導所屬單位，於民國103年度內針對水庫集水區內的無自來水用戶，提出修正評比機制及匡列一定額度之書面報告。
	本署業於103年3月12日以經授水字第10320201990號函，將書面報告送立法院在案。

	八
	高雄後勁溪長期受污染情形嚴重，影響當地農產品及民眾安全甚鉅，經查，後勁溪上游有金屬工廠，中游流經中油煉油廠，下游則有楠梓加工出口區，由於污染源眾多，現有稽查機制顯有不足，爰要求經濟部會同相關單位及地方政府，成立跨部會、跨層級之專案小組，研擬稽查改善方案，及後續污染整治、治水防洪專案計畫。
	本署已於103年8月8日邀請行政院環境保護署、高雄市政府、本部工業局及加工出口區管理處等單位，針對後勁溪排水遭污染之稽查與改善及後續汙染防制事宜辦理現場會勘，以釐清確認本案各權責單位處理情形。

	歲出部分第13款第1項經濟部

	四十四
	雲林縣政府97年9月23日公告「古坑、大坪遺址I、II」為縣定遺址，其中「古坑、大坪遺址I、II」位於湖山水庫工程計畫範圍內。依文化資產保存法第8條，經濟部水利署中區水資源局為該遺址所有或管理機關，依法需編列預算，辦理保存、修復及管理維護，且雲林縣政府亦表達需新建「人文生態展示館」，以利傳播考古知識與教育、強化社區人文活動脈絡。綜上，「人文生態展示館」有其興建之必要性，且該館所需經費依文化資產保存法規定水利署應編列部分，請經濟部由水資源作業基金辦理。
	本署已洽雲林縣政府商議人文生態展示館經費分攤、後續營運維護管理權責及財產移撥事宜，雙方同意該展示館建設所需經費由本署負擔，雲林縣政府則負責後續該館之維護營運及所需維運經費；該展示館建設經費於103年7月31日水資源作業基金管理會第31次會議討論後，同意由水資源作業基金支應，並依中央政府附屬單位預算執行要點之規定專案報經濟部核轉行政院核定後辦理。

	歲出部分第13款第6項水利署及所屬

	1 
	經濟部水利署103年度編列委辦計畫經費9億5,233萬元，凍結十分之一，待向立法院經濟委員會報告後始得動支。
	本案經103年5月26日立法院第8屆第5會期經濟委員會第14次全體委員會議決議「准予動支，並提報立法院院會」。

	2 
	查經濟部水利署103年度預算第1目「水資源科技發展」編列1億9,660萬4,000元，惟本目中「委辦費」即編列1億7,660萬元，占比達90%，本科目恐有為了委辦而存在，顯非合理；另查經濟部水利署下設水利規劃試驗所，103年度亦編列歲出預算3億6,704萬1,000元，該所預算員額達149人，且該所更設有灌溉排水規劃課、河川規劃課、水資源規劃課、水土試驗課、大地工程試驗課，各課執掌均列有相關業務之規劃、調查、研究等，在經濟部水利署已設水利規劃試驗所下，政府經年編列「水資源科技發展」，且高達九成委辦，是否有為了委辦而委辦之情?有無依照零基預算原則確實檢討？爰凍結十分之一，待完成檢討並向立法院經濟委員會進行專案報告後，經同意始得動支。
	本案經103年5月29日立法院第8屆第5會期經濟委員會第15次全體委員會議決議「准予動支，並提報立法院院會」。

	3 
	經濟部水利署103年度預算「水利行政及水權業務」之「設備及投資」項下編列「公共建設及設施費」6,030萬元，辦理河川海堤、排水設施範圍環境維護、保育及勘測、機具查扣場整建、河川公地清查等工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，惟是項經費未依預算法第32條送行政院核定，僅先依「中央政府各機關工程管理費支用要點」匡列4%相關預算明顯不符前項規定，爰凍結是項經費十分之一，俟經濟部水利署向立法院經濟委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。
	本案經103年5月29日立法院第8屆第5會期經濟委員會第15次全體委員會議決議「准予動支，並提報立法院院會」。

	4 
	鑑於經濟部水利署每年編列「獎補助費」預算，以補助政府機關辦理水資源開發及維護工作，但因不同因素而無法完工，執行率不佳。因此，爰凍結「水資源開發及維護」項下「水資源工程」之「獎補助費」十分之一，由經濟部水利署向立法院經濟委員會提出改善報告，經同意後，始得動支。
	本案經103年5月26日立法院第8屆第5會期經濟委員會第14次全體委員會議決議「准予動支，並提報立法院院會」。

	5 
	鑑於經濟部水利署「無自來水地區供水改善計畫第二期」，分4年編列，預算年度為101至104年度，103年度共編列3億元。但因實施多年以來，地方居民反映其成效不彰，無法達成預算目標。因此，爰凍結該項預算十分之一，由經濟部水利署向立法院經濟委員會提出改善報告，經同意後，始得動支。
	本案經103年5月29日立法院第8屆第5會期經濟委員會第15次全體委員會議決議「准予動支，並提報立法院院會」。

	6 
	經濟部水利署第七、第六及第四河川局，自辦或委辦轄管溪流堤防護岸災修工程規劃設計，無視政府採購法第26條等相關規定，將廠商提供之「鋼柵石籠」專利圖說規範及單價等資料，於工程採購招標文件內綁規，圖利特定承商；該案業經監察院糾正在案。為正官箴，確維納稅人權益，爰將103年度經濟部水利署及所屬預算「河川海岸及排水環境營造」項下之「河川海岸環境營造計畫」82億6,560萬元、「區域排水環境營造計畫」30億6,780萬元，分別凍結十分之一，俟經濟部水利署完成調查報告，併行政懲處名單，向立法院經濟委員會報告後，始得動支。
	本案經103年5月26日立法院第8屆第5會期經濟委員會第14次全體委員會議決議「准予動支，並提報立法院院會」。

	7 
	經濟部水利署103年度預算「河川海岸及排水環境營造」之「河川海岸環境營造計畫」編列「資訊軟硬體設備費」6,562萬5,000元，較102年度預算6,452萬5,000元，增加110萬元，與中央主管機關編製103年度概算應行注意辦理事項第3點規定：「……各機關應依本院所訂『預算編製作業落實零基預算精神實施方案』，切實落實零基預算精神，將原有的計畫項目預算全部歸零重新檢討，覈實編列，有效整合運用各類預算資源，……」不符，爰凍結是項計畫預算經費十分之一，俟經濟部向立法院經濟委員會提出專案檢討報告並經同意後，始得動支。
	本案經103年5月26日立法院第8屆第5會期經濟委員會第14次全體委員會議決議「准予動支，並提報立法院院會」。

	8 
	經濟部水利署103年度預算「河川海岸及排水環境營造」項下之「區域排水環境營造計畫」分支計畫，編列30億6,780萬元，凍結十分之一，俟至立法院經濟委員會進行專案報告，經同意後，始得動支。
	本案經103年5月26日立法院第8屆第5會期經濟委員會第14次全體委員會議決議「准予動支，並提報立法院院會」。

	9 
	經濟部水利署103年度預算「河川海岸及排水環境營造」之「區域排水環境營造計畫」項下編列「資訊軟硬體設備費」1,700萬元，較102年度是項預算經費1,200萬元增加500萬元，與中央主管機關編製103年度概算應行注意辦理事項第3點規定「……各機關應依本院所訂『預算編製作業落實零基預算精神實施方案』，切實落實零基預算精神，將原有的計畫項目預算全部歸零重新檢討，覈實編列，有效整合運用各類預算資源，……」不符，爰凍結是項計畫預算經費十分之一，俟經濟部向立法院經濟委員會提出專案檢討報告並經同意後，始得動支。
	本案經103年5月26日立法院第8屆第5會期經濟委員會第14次全體委員會議決議「准予動支，並提報立法院院會」。

	10 
	經濟部水利署及所屬103年度編列歲入預算2億7,682萬8,000元，上列預算包含工程併辦土石標售收入，為加強河防安全增加通水斷面，請經濟部水利署及所屬103年度相關工程疏濬量增加8萬立方公尺。
	本署已請各轄管河川局於103年度加強河防安全增加通水斷面，增加工程疏濬量。目前相關工程已辦理測量設計發包作業中，預計於103年底前達成工程疏濬量增加8萬立方公尺之目標。

	11 
	針對易淹水地區之後續治理與維護管理，建請經濟部水利署應協助並配置預算，協助地方之水門等水利設施之管理維護，以收治水成效。
	(一)「易淹水地區水患治理計畫」及「流域綜合治理計畫」主要係協助地方政府辦理轄管之河川及區域排水改善。故「水患治理特別條例」第10條規定，本條例適用範圍內縣 (市) 管河川、區域排水、事業性海堤、農田排水、雨水下水道、水土保持之管理維護，除治理中之工程外，仍應由各該地方目的事業主管機關辦理。各該地方目的事業主管機關或農田水利會接管建造物後，應逐年編列維護管理預算妥善維護管理；「流域綜合治理特別條例」第11條亦規定，本條例適用範圍內直轄市、縣(市)管河川及區域排水、農田排水、水產養殖排水、雨水下水道、上游坡地水土保持及治山防洪工程之相關工程措施完成後，各該地方目的事業主管機關及農田水利會應訂定維護管理計畫及為防範氣候變遷導致之災害，亦應訂定防災應變計畫，並逐年編列預算妥善維護管理。

(二)依據前揭規定，各該地方目的事業主管機關及農田水利會應逐年編列預算妥善維護管理，以利相關設施發揮功效。

	12 
	經濟部水利署建置之「愛河川拚獎金」APP，係為獎勵人民檢舉違反水利法事件，加強維護河防安全、河川、排水水質環境及海堤建造物安全，該APP立意良善，藉由民眾拍照檢舉除可立即查報並可減少政府支出監測系統經費，惟該APP軟體迄今僅十餘人下載，經濟部水利署應本於維護我河川安全，積極推廣是項APP，讓民眾可隨時將違規事件查報，以收強固河川生態之效。
	(一)「愛河川拚獎金」APP截至103年7月底下載人數已達279人。

(二)本署於相關疏濬座談會、研商會議等場合均積極宣導，另於廣宣委辦計畫中，亦於相關平面媒體、廣播等辦理托播宣導，期更多民眾瞭解本署河川管理作為。

	13 
	經濟部水利署於101年年初移交經濟部技術處在東部發展深層海水取水設施後，即發生取水設施故障，而無法正常取水至今。新擬定的恢復取水作業計畫預計最快於104年年底才可恢復取水作業，如此漫長的復水計畫進程將嚴重影響東部深層海水產業發展進程。經濟部水利署宜謀取對策儘早排除取水障礙，恢復正常取水作業。經濟部水利署應就上述情形向立法院經濟委員會提出具體因應計畫的專案書面報告。
	本署業於103年4月7日以經授水字第10320218930號函，將專案報告送立法院在案。

	14 
	經濟部水利署北區水資源局近期建置之「石門水庫導覽APP」，提供當地天氣、活動節慶、鄰近景點及景點導覽服務，讓民眾可藉由行動裝置查詢石門水庫周邊旅遊資訊，惟該APP僅建置石門水庫卻未擴及全台主要水庫甚為可惜，經濟部水利署應統合建置全台主要水庫導覽APP，提供民眾更便利的查詢服務，以利推展我國觀光事業。
	石門水庫導覽APP上架後，因下載安裝未如預期踴躍，及程式穩定性待改善等因素，已暫時下架維護。有關統合建置全臺主要水庫導覽APP部分，本署將先協助所屬北區水資源局改善及推廣該APP導覽程式，後續再視推廣情形，檢討研議擴及其他水庫。

	15 
	經濟部水利署103年度編列委辦計畫經費9億5,233萬元，包含委託研究計畫3億2,186萬元及其他委託事項6億3,047萬元，辦理有關水再生利用風險管理技術研發計畫、都市區防洪科技等計畫。據該署提供近2年委辦計畫統計表顯示，100及101年度委託研究計畫分別高達102件及108件，但納入計畫實施件數卻僅有11件及7件，參採件數實屬過低，顯見委託研究計畫預期效益有待加強。爰此，要求經濟部水利署應澈底檢討委辦計畫之必要性及合理性，俾發揮預期成效，避免浪費公帑。
	查本署102年度委託研究計畫經年度檢討其必要性及合理性共辦理55件，並於執行期間導入本署委辦計畫管理系統佐以控管，故102年度委託研究計畫納入計畫實施件數已有28件，其餘27件研究計畫係屬多年期延續性計畫，目前計畫仍繼續執行中，其年度研究計畫僅達成初步成果，故未能立即落實於施政計畫實施，將繼續追蹤後續研究成果，以期達成落實應用之成效。

	16 
	地下水超抽為地層下陷之主因，因此對於水井之密度與數量應予有效控制，方能有效防止地下水超抽，故為掌握地層下陷及地下水利用資訊，爰要求經濟部水利署應儘速與各縣市政府合力進行全面調查水井及處置違法水井，以達地層下陷之防治成果。
	(一)本署已於90~102年辦理水井清查，經努力結果地下水管制區內14個直轄市及縣(市)政府涉179個鄉鎮已完成122個(包括嚴重地層下陷地區24個鄉鎮均已完成調查)，未來6年並將持續籌編預算辦理調查57個未完成之鄉鎮。 

(二)面對全國眾多違法水井管理情形如下：

1.雲彰地區違法水井，本署刻正督同雲彰二縣府依「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」辦理，自101年起至102年底完成申報納管31萬餘口，以管理替代唯一填塞，自103至105年辦理複查及裝置辨識標籤作業，將依「雲彰地區水井管理處置作業原則」辦理納管水井輔導合法與處置作業。

2.其他地下水管制區違法水井12萬餘口，持續依「新增違法水井即查即封，既有違法水井分兩階段處置」原則，督同地方政府辦理。

3.非地下水管制區：依水利法規定輔導辦理水利建造物申請及水權登記。

4.另為有效遏止違法水井之處置，本署截至102年底累計已填塞3,624口違法水井，103年度1至7月底計已填塞297口。

	17 
	近年度受到氣候暖化影響，極端降雨情況趨於常態，導致每逢颱風或豪雨來襲，全台各地淹水事件頻傳。據統計94至102年間全台重大颱洪災害淹水面積總計達34萬0,613公頃，且積淹水未見減緩趨勢，如98年莫拉克颱風全台之淹水面積達到7萬6,535公頃，102年8月康芮颱風僅係輕度颱風，卻造成雲林、嘉義等縣市積淹水面積共逾1萬7,784公頃之災情。顯見經濟部水利署辦理「區域排水整治及環境營造計畫」成果欠佳。爰此，要求經濟部水利署應就執行成效欠佳等缺失，檢討改進，俾發揮治水防洪之效果，並於3個月內提出「易淹水地區水患治理計畫」成效檢討摘要報告，送交立法院經濟委員會。
	本署業於103年3月11日以經授水字第10320201960號函，將書面報告送立法院在案。

	18 
	近年度受到氣候暖化影響，極端降雨事件趨於常態，致每逢颱風或豪雨來襲，各地淹水事件頻傳，據統計94至102年間全臺重大颱洪災害淹水面積總計達34萬0,613公頃，且積淹水未見減緩趨勢，如98年莫拉克颱風全臺之淹水面積達到7萬6,535公頃，102年8月康芮颱風僅係輕度颱風，即造成雲林、嘉義等縣市積淹水面積共逾1萬7,784公頃之災情；復依審計部查核101年度中央政府總決算審核報告指出，經濟部水利署辦理「區域排水整治及環境營造計畫」核有區域排水設計標準有待審酌檢討，影響計畫推動，為此，要求經濟部水利署於3個月內提出「易淹水地區水患治理計畫」成效檢討摘要報告，實際檢討缺失，以確保未來該計畫順利進行。
	本署業於103年3月11日以經授水字第10320201970號函，將書面報告送立法院在案。

	19 
	102年度1月至11月18日，監察院針對經濟部水利署之糾正，業有3件糾正，糾正文指出有「無視政府採購法等相關法令規定」、「湖山水庫截水牆工程，未落實施工品質查核，致發生86公分之缺口，造成民眾恐慌，影響政府形象，顯有違失…水利署疏於督導，亦難辭管理失當」、「水利署疏未督促所屬完備『促進民間參與公共建設法施行細則』第39條明定之『可行性評估及先期規劃作業』」等情，顯見經濟部水利署之行政效能亟待改善，爰要求經濟部水利署針對監察院之糾正，向立法院經濟委員會提出書面說明。
	本署業於103年3月5日以經授水字第10320201850號函，將書面報告送立法院在案。

	20 
	「水資源企劃及保育」項下之「水資源保育及管理」分支計畫，委外辦理省水標章之受理申請、審查、抽查及檢驗等業務，並由經濟部水利署自行核發省水標章使用證書，雖該標章為經濟部水利署做為鼓勵性質之用，但該標章之核發，事涉政府依據職權或法令規定所執行之政務，且附有該標章之產品，對於提升廠商市場競爭力及獲益，顯有助益，爰此，要求經濟部水利署應對徵收相關行政規費進行研擬並規劃方案，以達政府資源妥適運用之目的，及符受益者負擔之基本原則。
	本案於103年3月擬訂「省水標章規費收費標準(草案)」，業於4月22日完成預告，並於5月19日函報財政部，財政部於5月22日函復表示同意辦理，刻正依採購法委託銀行代收規費服務事宜，俟完成簽約後，將依法制作業程序，辦理公告事宜。

	21 
	經濟部水利署計畫興建苗栗縣天花湖水庫工程計畫，以解決未來苗栗地區可能缺水的問題。然此計畫受到環保團體及苗栗民眾質疑，工程將造成環境破壞、影響地質安全及地方發展受限等問題，另查苗栗縣目前已有5座水庫，其中水資源提供外縣市之用水比例約七成，在國家財政如此拮据情形下，政府應再審慎評估天花湖水庫之需要性。爰此，經濟部水利署應於3個月內檢討北、中台灣水資源運用、分配之合理性，並暫停編列相關工程預算。
	本署已就天花湖水庫興辦必要性、水庫規劃各面向周延性、工程預算編列，以及就臺灣北、中區水資源經理基本計畫資料，檢討苗栗地區水資源運用與分配之合理性。經檢討目前地方對天花湖水庫計畫推動仍有疑慮及反對意見，本署將就苗栗水資源需求與供水規劃持續與地方溝通，在未取得地方共識前不會貿然推動，不進行工程設計及施工相關事宜，亦無編列工程預算經費。

	22 
	經濟部水利署辦理補、捐（獎）助計畫，核有辦理成效不佳、先期規劃作業欠周延或執行控管未盡嚴謹之情事，要求應檢討改善，以充分發揮其效益。
	本署將加強補助工程執行機關之先期作業規劃、管線遷移及民眾需求等事項之協調溝通，積極督促受補助單位儘速辦理補助款核銷及請款，並針對進度落後工程，將不定期召開工程進度檢討會議，以協助受補助單位排除施工遭遇困難，提高執行進度，另將受補助單位執行績效，列為爾後年度核定補助經費參考依據。

	23 
	針對103年度經濟部水利署及所屬單位預算，歲出預算第3目「水利建設及保育管理」原列176億5,850萬9,000元，分別於第1節「水資源企劃及保育」及第3節「水資源開發及維護」項下編列各項計畫補捐助予各農田水利會辦理改善工程計畫，有鑑於農田水利會使用國家資源協助執行公眾業務，卻不為政府所掌控，加以預算書之補捐助用途說明不清及各項補助預算之相關規劃、審核及控管機制付之闕如；此外，行政院農業委員會亦於103年度單位預算中，為加強農田水利建設辦理「加強農田水利建設計畫(第四期)」已編列32億餘元預算予農田水利會，然水利署同樣編列相似之預算補助農田水利會，顯與行政院農業委員會有重複補助之嫌，更有圖利特定團體之嫌。爰此，針對第3目「水利建設及保育管理」項下有關補助予各農田水利會預算，凍結五分之一，俟向立法院經濟委員會報告後，始得動支。
	本案經103年5月26日立法院第8屆第5會期經濟委員會第14次全體委員會議決議「准予動支，並提報立法院院會」。

	24 
	水利署及所屬第3目「水利建設及保育管理」第3節「水資源開發及維護」中「03自來水工程」2.辦理無自來水地區供水改善計畫第二期，原列3億元，予以凍結五分之一(含審查會已凍結之3,000萬元)，俟向立法院經濟委員會報告後，始得動支。
	本案經103年5月29日立法院第8屆第5會期經濟委員會第15次全體委員會議決議「准予動支，並提報立法院院會」。

	25 
	水利署及所屬第3目「水利建設及保育管理」第4節「河川海岸及排水環境營造」中「01河川海岸環境營造計畫」項下預算，予以凍結五分之一，俟向立法院經濟委員會報告後，始得動支。
	本案經103年5月26日立法院第8屆第5會期經濟委員會第14次全體委員會議決議「准予動支，並提報立法院院會」。

	26 
	經濟部水利署及所屬第3目第4節「河川海岸及排水環境營造」項下「02區域排水環境營造計畫」編列「區域排水整治及環境營造計畫」15億9,300萬元。經查，該計畫98至101年度執行率分別為75.67%、71.87%、89.17%及89.32%，且各年度之保留數均達數億元之多，顯見預算執行成效欠佳，有待加強。且審計部101年度中央政府總決算審核報告亦指出該計畫區域排水設計標準有待審酌檢討，清疏作業執行成效未臻理想，致未能達到治水防洪之成果。爰針對「02區域排水環境營造計畫」項下「區域排水整治及環境營造計畫」15億9,300萬元凍結五分之一，俟向立法院經濟委員會報告後，始得動支。
	本案經103年5月26日立法院第8屆第5會期經濟委員會第14次全體委員會議決議「准予動支，並提報立法院院會」。
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